

NOTA TÉCNICA CT-SAÚDE nº 67/2022

Assunto: Aprovação do Plano de Ação de Saúde do município de Aracruz/ES.

Considerando a Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação de saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.

Considerando as Notas Técnicas CT-Saúde 04/2018, 09/2018, 27/2020 e 62/2022.

Considerando o Instrutivo para Construção dos Planos de Ação em Saúde dos municípios impactados, anexo da Nota Técnica da CT-Saúde nº 62/2022.

Considerando a Deliberação CIF nº 269 de 09 de fevereiro de 2022 que aprova fluxo de recebimento e avaliação dos Planos de Ação em Saúde municipais, do Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada.

Considerando o Parecer Técnico da CT-Saúde nº 11/2022, que avaliou o Plano de Ação de Saúde do município de Aracruz em 11 de abril de 2022.

Avalia-se o Plano de Ação de Saúde do município de Aracruz/ES, visando a validação do documento pelos membros da Câmara Técnica de Saúde do Comitê Interfederativo.

1. HISTÓRICO

O município de Aracruz apresentou na 49ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) seu Plano de Ação em Saúde (PAS), no dia 15 de março de 2022, *on-line*, observando e atendendo os fluxos estabelecidos na Nota Técnica nº62/2022 da CT-Saúde e a Deliberação CIF nº 569 de 09 de fevereiro de 2022.

Em 11 de abril de 2022, o PAS de Aracruz foi avaliado pelo Grupo de Trabalho (GT) Planejamento, que emitiu o Parecer Técnico da CT-Saúde nº 11/2022 (Anexo I) que aprovou o Plano de Ação

em Saúde do município de Aracruz, bem como recomendou a inserção de complementações a serem inseridos de acordo com Instrutivo para Construção dos Planos de Ação em Saúde dos municípios impactados, (anexo II) da NT da CT-Saúde nº 62/2022.

2. ESTRUTURAÇÃO DO DOCUMENTO

Em relação à estrutura do documento, o Plano está de acordo com o instrutivo de construção dos Planos de Ação em Saúde dos municípios impactados, anexo da NT da CT-Saúde nº 62/2022 a saber:

- Identificação do município
- Identificação do Problema em saúde
- Objetivos
- Ações
- Indicadores/Metas
- Estratégias de Acompanhamento e avaliação
- Prazos
- Custos
- Responsáveis

Bem como apresentou ao Conselho Municipal de Saúde e encaminhou às Comissões de Atingidos, conforme anexos do Plano. A Fundação Renova encaminhou em 25 de março de 2022 seu Parecer Técnico acerca do Plano.

3. DEMANDAS EM SAÚDE APRESENTADAS PELO MUNICÍPIO DE ARACRUZ

| PLANEJAMENTO DAS AÇÕES | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|--|---|--|--------------|---|---|
| Eixo temático: ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| Problema: Unidades de Saúde da Orla sem capacidade para atender à demanda atual. | | | | | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | | | |
| Tipo da ação | Descrição da ação | Objetivo | Meta | Indicador | Prazo de início | Prazo de conclusão | Custo (R\$) | Responsável Financeiro | Responsável Executor |
| Custeio | Contratação de empresa para elaboração de projetos arquitetônico, hidrossanitário, elétrico, paisagismo, e demais necessários, conforme a RDC nº 50 da ANVISA, para a construção da Unidade de Saúde no Distrito de Santa Cruz. | Construir a Unidade de Saúde em conformidade com as normativas do Ministério da Saúde, devido ao grande volume de paciente usuário dos serviços de saúde, e população vulnerável, com grande afetamento devido ao desastre. | 01 | Projeto completo, conforme RDC 50 da ANVISA e aprovado pela Secretaria Municipal de Obras (SEMOB). | 30 dias a partir da liberação dos recursos. | 90 dias após a contratação para entrega do projeto completo. | 150.000,00 | Fundação Renova, Samarco, Vale e BHP Billiton | Prefeitura Municipal de Aracruz/ Secretaria Municipal de Saúde/ Secretaria Municipal de Obras |
| Investimento | Construção da Unidade de Saúde no Distrito de Santa Cruz mínimo 800 m². | | 01 | Unidade de Saúde Construída. | 120 dias a partir do projeto | 365 dias a partir do início | 2.500.000,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|-----------|------------|--|--|--|
| | | População predominantemente ribeirinha. | | | aprovado. | das obras. | | | |
|--|--|---|--|--|-----------|------------|--|--|--|

| Tipo da ação | Descrição da ação | Objetivo | Meta | Indicador | Prazo de início | Prazo de conclusão | Custo (R\$) | Responsável Financeiro | Responsável Executor |
|--------------|---|--|------|-------------------------------|---|--|--------------|---|---|
| Investimento | Reforma das Unidades de Saúde da Orla (Barra do Riacho; Barra do Sahy; Coqueiral, Santa Rosa). | Adequar as Unidades de Saúde à RDC nº 50 da ANVISA, promovendo melhoria no atendimento à população, em suas comunidades, e nas condições de trabalho dos profissionais/população vulnerável. | 04 | Unidades de Saúde reformadas. | 120 dias a partir da liberação dos recursos | 365 dias a partir do início das obras. | 2.700.000,00 | Fundação Renova, Samarco, Vale e BHP Billiton | Prefeitura Municipal de Aracruz/Secretaria Municipal de Saúde/Secretaria Municipal de Obras |
| Investimento | Aquisição de equipamentos e materiais para as Unidades de Saúde da Orla (Barra do Riacho; Barra do Sahy; Coqueiral, Santa Cruz, Santa Rosa e Vila do Riacho). | Garantir o ambiente físico das Unidades de Saúde adequado para o atendimento à população na sua área de abrangência. | 06 | Unidades de Saúde equipadas. | 90 dias a partir da liberação dos recursos. | 365 dias a partir da liberação da licitação. | 500.000,00 | Fundação Renova, Samarco, Vale e BHP Billiton | Prefeitura Municipal de Aracruz/Secretaria Municipal de Saúde/Secretaria Municipal de Obras |

| | | | | | | | | | |
|---------|--|--|----|---------------------|---|---|--------------------|--|--|
| Custeio | Contratação de empresa para a realização de manutenção das Unidades de Saúde da Orla (Barra do Riacho, Barra do Sahy, Coqueiral, Santa Cruz e Santa Rosa). | Manter as estruturas prediais, conforme a RDC nº 50 da ANVISA. | 01 | Empresa contratada. | 90 dias a partir da liberação dos recursos. | 10 anos, no mínimo, a partir do início da execução da ação. | 1.600.000,00/Anual | | |
|---------|--|--|----|---------------------|---|---|--------------------|--|--|

| Eixo temático: SAÚDE MENTAL | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------|--|---|--|--------------------|---|---|
| Problema: Aumento de agravos relacionados à saúde mental. | | | | | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | | | |
| Tipo da ação | Descrição da ação | Objetivo | Meta | Indicador | Prazo de início | Prazo de conclusão | Custo (R\$) | Responsável Financeiro | Responsável Executor |
| Custeio | Contratação de empresa para elaboração de projetos arquitetônico, hidrossanitário, elétrico, paisagismo, e demais necessários, conforme à RDC nº 50 da ANVISA, para a construção do CAPS-AD. | Atender os dependentes de álcool e drogas de acordo com as diretrizes determinadas pelo Ministério da Saúde, que tem por base o tratamento do paciente em liberdade, buscando sua reinserção social. | 01 | Projeto completo, conforme RDC 50 da ANVISA e aprovado pela Secretaria Municipal de Obras (SEMOB). | 30 dias a partir da liberação dos recursos. | 90 dias após a contratação para entrega do projeto completo. | 500.000,00 | Fundação Renova, Samarco, Vale e BHP Billiton | Prefeitura Municipal de Aracruz/ Secretaria Municipal de Saúde/ Secretaria Municipal de Obras |
| Investimento | Construção do CAPS-AD com área total interna mínima de 534m², para implantação de novo serviço assistencial, em conformidade com a portaria GM/MS nº 336/2002. | | 01 | CAPS-AD construído. | 120 dias a partir do projeto aprovado. | 365 dias a partir do início das obras. | 1.200.000,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|----|----------------------|---|---------------------------------|------------|--|--|
| Investimen to | Aquisição de equipamentos e materiais para o CAPS-AD. | Garantir o ambiente físico do CAPS-AD adequado para o atendimento à população na sua área de abrangência. | 01 | CAPS-AD estruturado. | 90 dias a partir da liberação dos recursos. | 30 dias após a entrega da obra. | 500.000,00 | | |
|------------------|---|---|----|----------------------|---|---------------------------------|------------|--|--|

| Tipo da ação | Descrição da ação | Objetivo | Meta | Indicador | Prazo de início | Prazo de conclusão | Custo (R\$) | Responsável Financeiro | Responsável Executor |
|---------------------|--|---|-------------|--|---|--|---------------------|---|---|
| Custeio | Contratação de profissionais para o novo serviço de CAPS-AD: Equipe mínima conforme portaria GM/MS nº 336/2002: 01 médico psiquiatra; 01 enfermeiro (formação em saúde mental); 01 médico clínico; 04 profissionais de nível superior (psicólogo, assistente social, enfermeiro, terapeuta ocupacional, ou outro profissional para o projeto terapêutico) e 06 profissionais de nível médio: técnico/auxiliar de enfermagem, artesão, técnico administrativo, técnico educacional. | Ofertar acolhimento e tratamento aos pacientes em sofrimento psiquiátrico decorrente do uso abusivo de álcool e drogas. | 01 | Equip e contrata da. | Imediato após o término da construção. | 10 anos, no mínimo, a partir do início da execução da ação. | 2.160.000,00/ Anual | Fundação Renova, Samarco, Vale e BHP Billiton | Prefeitura Municipal de Aracruz/ Secretaria Municipal de Saúde/ Secretaria Municipal de Obras |
| Custeio | Contratação de empresa para elaboração de projetos, elétrico arquitetônico, hidrossanitário, paisagismo, e demais necessários, conforme à RDC nº 50 da ANVISA, para a construção do CAPS-II. | Atender os pacientes em tratamento psiquiátrico, conforme fluxograma de acolhimento do Ministério da | 01 | Projeto completo, conforme RDC 50 da ANVISA e aprovado pela SEMOB. | 180 dias a partir da liberação dos recursos | 90 dias após a contratação para entrega do projeto completo. | 150.000,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|----|---------------------|--|--|--------------|--|--|
| Investimento | Construção do CAPS-II, com área total interna mínima de 534 m ² , para ampliação e adequação do serviço já existente em imóvel alugado em conformidade com a portaria GM/MS n° 336/2002. | Saúde, que tem por base tratamento e reabilitação dos pacientes a nível ambulatorial. | 01 | CAPS-II construído. | 120 dias a partir do projeto aprovado. | 365 dias a partir do início das obras. | 1.000.000,00 | | |
|--------------|---|---|----|---------------------|--|--|--------------|--|--|

| Tipo da ação | Descrição da ação | Objetivo | Meta | Indicador | Prazo de início | Prazo de conclusão | Custo (R\$) | Responsável Financeiro | Responsável Executivo |
|---------------------|---|---|-------------|----------------------|---|---|--------------------|---|---|
| Investimento | Aquisição de equipamentos e materiais para o CAPS-II . | Garantir o ambiente físico do CAPS-II adequado para o atendimento à população na sua área de abrangência. | 01 | CAPS-II estruturado. | 90 dias a partir da liberação dos recursos. | 30 dias após a entrega da obra. | 500.000,00 | Fundação Renova, Samarco, Vale e BHP Billiton | Prefeitura Municipal de Aracruz/ Secretaria Municipal de Saúde/ Secretaria Municipal de Obras |
| Custeio | Contratação de profissionais para atendimento no CAPS-II. Equipe complementar à existente com a ampliação dos seguintes profissionais: 01 psiquiatra; 01 enfermeiro com formação em saúde mental; 04 profissionais de nível superior (psicólogo, assistente social, enfermeiro, terapeuta ocupacional, pedagogo ou outro profissional necessário ao projeto terapêutico; 06 profissionais de nível médio. | Ofertar acolhimento e tratamento aos pacientes em sofrimento psíquico. | 01 | Equip e contrata da. | Imediato após término da construção. | 10 anos, no mínimo, a partir do início da execução da ação. | 600.000,00/ Anual | | |

| Eixo temático: ATENÇÃO ESPECIALIZADA | | | | | | | | | |
|--|--|---|-------------|--------------------------|--|--|--------------------|---|---|
| Problema 1: Aumento na demanda de diversos serviços de saúde, déficit de serviços especializados no território, alta vulnerabilidade social e dificuldade de deslocamento da população aos serviços de saúde. | | | | | | | | | |
| Tipo da ação | Descrição da ação | Objetivo | Meta | Indicador | Prazo de início | Prazo de conclusão | Custo (R\$) | Responsável Financeiro | Responsável Executivo |
| Investimento | Construção da Unidade de Pronto Atendimento 24 Horas – Tipo UPA Porte 2 . | Fortalecer a Rede de Urgência e Emergência no município conforme as normativas do Ministério da Saúde. Nova Construção conforme parâmetros do MS para Habilitação. | 01 | UPA Porte 2 Construída. | 120 dias a partir da liberação dos recursos. | 18 meses a partir do início das obras. | 9.000.000,00 | Fundação Renova, Samarco, Vale e BHP Billiton | Prefeitura Municipal de Aracruz/ Secretaria Municipal de Saúde/ Secretaria Municipal de Obras |
| Investimento | Aquisição de equipamentos para atender as instalações da UPA 24 horas Porte 2. | Equipar a Unidade de Pronto Atendimento 24 horas em conformidade com as Normativas de habilitação do MS. | 01 | UPA Porte 2 estruturada. | 365 dias a partir da liberação dos recursos. | 30 dias após a entrega da obra. | 1.500.000,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|---|---|----|--------------------------|--|---|----------------------|--|--|
| Custeio | Custeio da Oferta de Serviços Especializados, aos pacientes portadores de deficiência física e intelectual, até a habilitação do Serviço pelo Ministério da Saúde. Na APAE – CER II. | Implantação e ampliação dos serviços de Reabilitação física e Intelectual na Rede de Deficiências APAE. | 01 | Serviço Contratualizado. | Imediato a partir da liberação dos recursos. | 10 anos, no mínimo, a partir do início da execução da ação. | 744.000,00/ Anual | | |
|---------|---|---|----|--------------------------|--|---|----------------------|--|--|

| Tipo da ação | Descrição da ação | Objetivo | Meta | Indicador | Prazo de início | Prazo de conclusão | Custo (R\$) | Responsável Financeiro | Responsável Executor |
|--------------|--|--|------|----------------------|--|---|-------------------------|---|---|
| Custeio | Custeio de um Centro de especialidades multiprofissional regional na Barra do Riacho, com diversas especialidades. | Ofertar serviços especializados no Distrito da Orla, melhorando a resolutividade e acessibilidade local, a população atingida. | 01 | Serviço implantado. | Imediato a partir da liberação dos recursos. | 10 anos, no mínimo, a partir do início da execução da ação. | 1.200.000,00/ Anual | Fundação Renova, Samarco, Vale e BHP Billiton | Prefeitura Municipal de Aracruz/ Secretaria Municipal de Saúde/ Secretaria Municipal de Obras |
| Custeio | Locação de 02 veículos tipo Van de 16 lugares, com motorista, para transporte sanitário de pacientes da Orla, com adaptação e acessibilidade para cadeirante e paciente com baixa locomoção. | Proporcionar o atendimento à população ao transporte sanitário adequado. | 02 | Veículos locados. | 60 dias a partir da liberação dos recursos. | 10 anos, no mínimo, a partir do início da execução da ação. | 240.000,00/ Anual | | |
| Investimento | Aquisição de 02 Ônibus da Saúde com consultório médico e odontológico. | Promover o atendimento às comunidades com mais dificuldades de acesso às US e às pessoas em situação de rua. | 02 | Veículos adquiridos. | 120 dias a partir da liberação dos recursos. | 10 anos, no mínimo, a partir do início da execução da ação. | 1.500.000,00/ 5 anos | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|---|---|----|-------------------|---|---|----------------------|--|--|
| Custeio | Locação de 05 ambulâncias tipo B com motorista. | Ampliar a resolutividade do transporte Sanitário e Rede de Urgência e Emergência, principalmente nos distritos da Orla. | 03 | Veículos locados. | 60 dias a partir da liberação dos recursos. | 10 anos, no mínimo, a partir do início da execução da ação. | 480.000,00/ Anual | | |
|---------|---|---|----|-------------------|---|---|----------------------|--|--|

| Problema 2: Aumento na demanda de serviços de saúde que necessitam de material esterilizado. | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------------|--|---|--|--------------------|---|---|
| Tipo da ação | Descrição da ação | Objetivo | Meta | Indicador | Prazo de início | Prazo de conclusão | Custo (R\$) | Responsável Financeiro | Responsável Executor |
| Investimento | Contratação de empresa para elaboração de projetos arquitetônico, hidrossanitário, elétrico, paisagismo, e demais necessários, conforme à RDC nº 50 da ANVISA para a construção da Central de Esterilização. | Realizar os serviços de limpeza, esterilização e desinfecção dos instrumentos e materiais a serem utilizados pelas equipes de saúde dispensando a necessidade de contratação deste tipo de serviço. | 01 | Projeto completo, conforme RDC 50 da ANVISA e aprovado pela Secretaria Municipal de Obras (SEMOB). | 30 dias a partir da liberação dos recursos. | 90 dias após a contratação para entrega do projeto completo. | 150.000,00 | Fundação Renova, Samarco, Vale e BHP Billiton | Prefeitura Municipal de Aracruz/ Secretaria Municipal de Saúde/ Secretaria Municipal de Obras |
| Investimento | Construção da Central de Esterilização conforme RDC 50 da ANVISA. | | 01 | Central de esterilização construída. | 60 dias a partir do projeto aprovado. | 240 dias desde o início das obras. | 500.000,00 | | |
| Investimento | Aquisição de equipamentos e materiais para a Central de Esterilização, conforme RDC para Unidades de Grande Fluxo: Mínimo: 01 Lavadora; 01 Termodesinfectora; 02 Seladoras; 02 Autoclaves de 150 litros. | | 06 | Central de esterilização estruturada. | 90 dias a partir da liberação dos recursos. | 30 dias após a entrega da obra. | 1.500.000,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|--|---|----|----------------------|--------------------------------------|---|-------------------|--|--|
| | | esterilização. | | | | | | | |
| Custeio | Contratação de profissionais para a Central de esterilização: 02 enfermeiros; 04 Técnicos de enfermagem (das 07 às 19 horas de domingo a domingo). | Atender o fluxo do fluxograma de esterilização. | 01 | Equip e contrata da. | Imediato após término da construção. | 10 anos, no mínimo, a partir do início da execução da ação. | 204.000,00/ Anual | | |

| Eixo temático: VIGILÂNCIA EM SAÚDE – Vigilância Ambiental | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------------|----------------------------|--|---|--------------------|---|---|
| Problema: Aumento nos serviços do Vigiagua para acompanhamento do Plano de Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano (PMACH) implantado após o desastre, sobrecarregando o setor com demandas como acompanhamento das coletas, inserção dos dados no Sisagua, análises dos resultados bem como articulação com os responsáveis pelo SAA para que sejam adotadas as providências de acordo com as desconformidades ocorridas, necessitando desta forma de mais profissionais para que esses serviços possam ser realizados efetivamente. | | | | | | | | | |
| Tipo da ação | Descrição da ação | Objetivo | Meta | Indicador | Prazo de início | Prazo de conclusão | Custo (R\$) | Responsável Financeiro | Responsável Executor |
| Custeio | Contratação de 01 profissional de nível superior e 01 de nível técnico em área afim ao PMQACH. | Realizar o efetivo acompanhamento do PMQACH, analisando os dados e em conjunto com a RT do Vigiagua articular com os responsáveis pelo SAA para que sejam adotadas as providências para as desconformidades ocorridas, inserindo os dados | 02 | Profissionais contratados. | Imediato a partir da liberação dos recursos. | 10 anos, no mínimo, a partir do início da execução da ação. | 72.000,00/ Anual | Fundação Renova, Samarco, Vale e BHP Billiton | Prefeitura Municipal de Aracruz/ Secretaria Municipal de Saúde/ Secretaria Municipal de Obras |
| Investimento | Aquisição de 01 computador. | | 01 | Computador adquirido. | 60 dias a partir da liberação dos | 10 anos, no mínimo, a partir do início da execução | 8.000,00/ 5 anos | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------------|----------|--|--|--|
| | | no SISAGUA e outras atividades decorrentes desse monitoramento. | | | recurs os. | da ação. | | | |
|--|--|--|--|--|---------------|----------|--|--|--|

| Eixo temático: VIGILÂNCIA EM SAÚDE – Zoonoses | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------------|------------------|---|---|--------------------|---|--|
| Problema: Aumento no número de doenças e agravos como Dengue, Zika, Malária e de acidentes por animais peçonhentos de relevância para a saúde pública. | | | | | | | | | |
| Tipo da ação | Descrição da ação | Objetivo | Meta | Indicador | Prazo de início | Prazo de conclusão | Custo (R\$) | Responsável Financeiro | Responsável Executor |
| Custeio | Locação de 01 veículo tipo pick up, cabine dupla, 4 portas com capota marítima, completo, com motorista. | Melhorar a estrutura física do setor para intensificar a execução das atividades voltadas para as ações de vigilância, prevenção e controle de zoonoses. | 01 | Veículo locado. | 60 dias a partir da liberação dos recursos. | 10 anos, no mínimo, a partir do início da execução da ação. | 54.000,00/Anual | Fundação Renova, Samarco, Vale e BHP Billiton | Prefeitura Municipal de Aracruz/ Secretaria Municipal de Saúde |
| Custeio | Locação de 01 veículo utilitário 4 portas completo, com motorista. | | 01 | Veículo locado. | 60 dias a partir da liberação dos recursos. | 10 anos, no mínimo, a partir do início da execução da ação. | 17.000,00/Anual | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|--|----|-------------------------|---|---|------------------|--|--|
| Investimento | Aquisição de 02 computadores. | | 02 | Computadores adquiridos | 60 dias a partir da liberação dos recursos. | 10 anos, no mínimo, a partir do início da execução da ação. | 16.000,00/5 anos | | |
|--------------|-------------------------------|--|----|-------------------------|---|---|------------------|--|--|

| Eixo temático: VIGILÂNCIA EM SAÚDE – Vigilância Epidemiológica | | | | | | | | | |
|--|--|---|-------------|-----------------------|---|---|--------------------|---|--|
| Problema: Aumento de notificações de doenças e agravos bem como aumento da morbidade. | | | | | | | | | |
| Tipo da ação | Descrição da ação | Objetivo | Meta | Indicador | Prazo de início | Prazo de conclusão | Custo (R\$) | Responsável Financeiro | Responsável Executor |
| Custeio | Locação de 01 veículo utilitário 4 portas completo, com motorista. | Aprimorar a estrutura física do setor para melhorar as investigações de óbitos e doenças bem como os registros e análises de dados. | 01 | Veículo locado. | 60 dias a partir da liberação dos recursos. | 10 anos, no mínimo, a partir do início da execução da ação. | 17.000,00/ Anual | Fundação Renova, Samarco, Vale e BHP Billiton | Prefeitura Municipal de Aracruz/ Secretaria Municipal de Saúde |
| Investimento | Aquisição de 01 computador. | | 01 | Computador adquirido. | 60 dias a partir da liberação dos recursos. | 10 anos, no mínimo, a partir do início da execução da ação. | 8.000,00/ 5 anos | | |
| Eixo temático: VIGILÂNCIA EM SAÚDE – Vigilância Sanitária | | | | | | | | | |
| Problema: Aumento nas fiscalizações de estabelecimentos de interesse à saúde. | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|----|-----------------------|---|---|---------------------|---|---|
| Custeio | Locação de 01 veículo utilitário 4 portas completo, com motorista. | Aprimorar a estrutura física do setor para intensificar as ações. | 01 | Veículo locado. | 60 dias a partir da liberação dos recursos. | 10 anos, no mínimo, a partir do início da execução da ação. | 17.000,00/ Anual | Fundação Renova, Samarco, Vale e BHP Billiton | Prefeitura Municipal de Aracruz/ Secretaria Municipal de Saúde |
| Investimento | Aquisição de 01 computador. | | 01 | Computador adquirido. | 60 dias a partir da liberação dos recursos. | 10 anos, no mínimo, a partir do início da execução da ação. | 8.000,00/ 5 anos | | |

Eixo Temático: ASSISTÊNCIA LABORATORIAL E RADIOIMAGEM

Problema: Aumento na demanda e utilização de serviços laboratoriais e de radioimagem decorrente de alterações no perfil assistencial do município após o desastre que atualmente temos uma demanda reprimida em torno de 50% da capacidade institucional na oferta de serviços.

| Tipo da ação | Descrição da ação | Objetivo | Meta | Indicador | Prazo de início | Prazo de conclusão | Custo (R\$) | Responsável Financeiro | Responsável Executor |
|---------------------|--|---|-------------|-------------------------|---|---|---------------------|---|--|
| Custeio | Ampliação da oferta de exames laboratoriais e de radioimagem para a rede de saúde. | Ampliar a oferta de exames laboratoriais e de radioimagem à população nas áreas atingidas para subsidiar as ações clínicas assistenciais no território. | 100 % | Nº de exames ofertados. | 90 dias a partir da liberação dos recursos. | 10 anos, no mínimo, a partir do início da execução da ação. | 2.600.000,00/ anual | Fundação Renova, Samarco, Vale e BHP Billiton | Prefeitura Municipal de Aracruz/ Secretaria Municipal de Saúde |

Eixo Temático: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Problema: Aumento na demanda de medicamentos decorrente de alterações no perfil assistencial do município após o desastre.

| Tipo da ação | Descrição da ação | Objetivo | Meta | Indicador | Prazo de início | Prazo de conclusão | Custo (R\$) | Responsável Financeiro | Responsável Executor |
|---------------------|--------------------------|-----------------|-------------|------------------|------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
|---------------------|--------------------------|-----------------|-------------|------------------|------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|

| | | | | | | | | | |
|---------|---|---|------|--------------------------------|---|---|--------------------|---|---|
| Custeio | Aquisição de medicamentos para a rede de saúde. | Ampliar a aquisição de medicamentos para aumentar a oferta dos mesmos à população nos diversos serviços de saúde do território. | 25 % | Nº de medicamentos adquiridos. | 90 dias a partir da liberação dos recursos. | 10 anos, no mínimo, a partir do início da execução da ação. | 2.400.000,00/Anual | Fundação Renova, Samarco, Vale e BHP Billiton | Prefeitura Municipal de Aracruz/Secretaria Municipal de Saúde |
|---------|---|---|------|--------------------------------|---|---|--------------------|---|---|

OBS: Os valores em reais definidos no Quadro 1 deste Plano de Ação em Saúde deverão ser corrigidos anualmente pelo IPCA/IGP-M, a contar da data de sua aprovação.

4. CONCLUSÃO

O município realizou as alterações no PAS solicitadas no Parecer nº 11/2022 da CT-Saúde e reenviou para a análise da CT-Saúde em 19 de maio de 2022.

Diante do exposto, consideramos que o Plano de Ação em Saúde encaminhado pelo município de Aracruz, seguiu todos os procedimentos estabelecidos pelas Notas Técnicas da CT- Saúde 04/2018, 09/2018, 27/2020 e 62/2022 e pela Deliberação CIF nº 569 de 09 de fevereiro de 2022.

Nesse sentido, **a CT-Saúde recomenda ao Comitê Interfederativo a aprovação do Plano de Ação em Saúde do município de Aracruz (Anexo II)**, nos termos desta nota técnica bem como seus anexos.

EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA NOTA TÉCNICA Nº 67/2022:

Eduardo Batista Poltraniere - *Prefeitura de Linhares/ES*

Elane Silva – *Secretaria Municipal de Saúde de Barra Longa/MG*

Fernanda Santos Pereira – *Secretaria de Estado de Saúde Minas Gerais*

Ivan Ferreira Brum - *Secretaria Municipal de Saúde de Resplendor/MG*

Jadilson Lino de Oliveira Gomes - *Comissão de atingidos CRQ do Degredo/ES*

Lilian Noriko Kirita - *Secretaria de Estado de Saúde Minas Gerais*

Luciene Gonçalves da Costa Zorzal - *Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social/ES*

Luiz Fernando Prado de Miranda - *Secretaria de Estado de Saúde Minas Gerais*

Vinícius Belo - *Secretaria de Estado de Saúde Minas Gerais*

Nota Técnica aprovada em 14/06/2022, na 51ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde.



Luiz Fernando Prado de Miranda

Coordenador da Câmara Técnica de Saúde