



Ata de Reunião	
Elaborada por: Thiago Athayde	
Data/Horário/Local: 08/06/2017 – 10h00min – Cidade Administrativa, Belo Horizonte	
Sumário:	
I.	Relação dos presentes
II.	Pauta

I. Relação dos presentes:

Breno Longobucco – SECIR
Thiago Athayde – SECIR
Daniella Oliveira – SECIR
Daniella Dornas – SECIR
Leonardo Ferreira – SECIR
Lígia Pereira – SEPLAG
Sérgio Filho – Fundação Renova
Paulo Vilas Boas – Fundação Renova
Álvaro Pereira – Fundação Renova
Euzimar Rosado – Fundação Renova
Mário Vital – Fundação Renova
Carina Montenegro – Fundação Renova
Alexandra Jeronymo – Fundação Renova
João Portugal – Fundação Renova
Patricia Lois – Fundação Renova
Laherce Neto – Fundação Renova
Thays Coutinho – EY
Cesar Sarsur – EY
Elisio Barreto – Prefeitura de Barra Longa
Raphael D'Angelo – Prefeitura de Mariana
Fábio Vieira – Prefeitura de Mariana

II. Pauta:

A reunião iniciou-se com a atualização das ações do Programa de Recuperação UHE Risoleta Neves (**PG09**). Paulo Vilas Boas, da Fundação Renova, demonstrou por meio de fotos e relatos a evolução da dragagem da barragem dando ênfase à instalação das três barreiras metálicas previstas. Outro destaque apresentado foi a definição da data de 12/06 para início do enchimento das Ecobags do dique 4A pela empresa FOS.

Em seguida, passou-se à discussão das ações referentes ao Programa de Reconstrução, Recuperação e Realocação de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira (**PG08**). Álvaro Pereira, da Fundação Renova, relatou que nenhuma entrega relevante fora realizada no período entre a 10ª e 11ª reunião da CT Infra. Dessa forma, as discussões se voltaram à questão da regularização área adquirida para o reassentamento da comunidade de Bento Rodrigues. Euzimar Rosado, da Fundação Renova, relatou o



andamento do processo de licenciamento ambiental, destacando a conclusão dos estudos ambientais e os preparativos para a entrada do processo junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais. Nesse ponto, esclareceu-se que o ator responsável pela entrada do processo de licenciamento no Governo é a Prefeitura de Mariana, sendo necessário, portanto a observância dos trâmites estabelecidos pela norma municipal.

Outro fato discutido foi a necessidade de se alterar a legislação urbana de Mariana para que o novo Bento possa ser construído na área adquirida pela Fundação Renova. Será realizada uma revisão pontual no plano diretor da cidade, para incluí-la como área de expansão urbana. Daniella Oliveira, da SECIR, destacou, no entanto, que apesar da necessidade dessa revisão pontual para conferir agilidade ao processo, é de suma importância que os atores se empenhem na revisão completa do Plano Diretor, sendo, inclusive, pertinente incluir essa revisão no escopo do PG08. Foi definido ainda a formação de um grupo de trabalho, composto por SECIR, SEMAD, RENOVA e Prefeitura de Mariana, para acompanhar e discutir as questões relativas a regularização da área do novo Bento.

Em relação ao **PG10**, Laherce Neto, da Fundação Renova, destacou o processo de revisão do diagnóstico do Programa de Recuperação da demais áreas impactadas, já em fase final. Outro fato relevante relacionado ao programa foi a mensuração do indicador de estruturas remanescentes e limpeza, que, alcançou no mês de maio um índice de 54% de eficácia e 35% de efetividade. Em seguida, Laherce apresentou o status das obras entre Fundão e Candonga. Foi relatado que não houve avanço no mês de maio no planejamento referente à Mariana e em relação à Barra Longa foi apresentado projeto conceitual do Parque de Exposições à Prefeitura. Por outro lado, o caso da reforma da residência do sr. Sóstenes, ainda segue sem solução, situação análoga à da Escola Municipal José de Vasconcelos. O coordenador da Câmara Técnica sugerir levar os temas ao CIF, no entanto os membros concordaram em aguardar uma proposta de solução para ambos os casos até o dia 23 de junho.

Ao final, o Prefeito de Barra Longa submeteu à Câmara Técnica solicitação de alteração da área de construção do centro de convenções. Sendo consenso entre os membros que essa alteração acarretaria impactos em orçamento e prazo do projeto inicial, os membros da câmara técnica concordaram em submeter a solicitação do Prefeito ao CIF.

Em seguida, o coordenador da câmara técnica repassou os encaminhamentos para a próxima reunião a ser realizada no dia 13 de junho de 2017, em Mariana:

- Acompanhamento dos programas PG08, PG09 e PG10;
- Acompanhamento das ações relativas à Escola Municipal José de Vasconcelos;
- Acompanhamento das situações de não aceite referentes aos projetos acompanhados pela câmara técnica;
- Acompanhamento das ações relativas à demolição de estruturas remanescentes e consequente limpeza no âmbito do PG08 e do PG10;
- Discussão sobre a inclusão da revisão do Plano Diretor do Município no escopo dos projetos do TTAC;
- Apresentação das discussões promovidas pelo Grupo de Trabalho
- Acompanhamento da destinação da área atingida.

Nestes termos, a reunião foi concluída às 13h30min.