

AJUDA MEMÓRIA

14ª Reunião da Câmara Técnica de Segurança Hídrica e Qualidade da Água – CT-SHQA Vitória/ES – 10 e 11 de agosto de 2017

Pauta

A 14ª Reunião da Câmara Técnica de Segurança Hídrica e Qualidade da Água – CT-SHQA, realizou-se em Vitória / ES, na Sala de Decisões do Palácio da Fonte Grande, nos dias 10 e 11 de agosto de 2017, com a seguinte pauta convocatória:

Dia 10/08 – Reunião fechada

14h00 – 14h30 – Informes gerais

Relato da 15ª e 16ª Reuniões Ordinárias do CIF, inclusão de novos membros na CT SHQA e verificação dos encaminhamentos da 13ª Reunião - Gisela Forattini/ANA - Coordenadora da CT-SHQA

14h30 – 18h00 – PMQQS

14h30 – 15h30 – Apresentação do Relatório de Vistoria, realizada entre os dias 17 e 22 de julho/2017, para avaliação das condições de implantação e funcionamento das 22 estações de monitoramento automático indicadas no PMQQS - GT de Acompanhamento do PMQQS

15h30 – 16h30 – Apresentação do Plano de Trabalho do GT de Acompanhamento do PMMQS, previsto na Deliberação CIF nº 77, de 27/06/2017

16h30 – 17h30 – Início da Operação da rede do PMQQS - Dados aportados ao Sistema a partir de 31/07/2017 – Primeiro Relatório disponibilizado em novembro/2017

17h30 – 18h00 – Discussões e encaminhamentos

Dia 11/08 – Reunião aberta

08h30 – 12h30 – Programa de coleta e tratamento de esgoto e de destinação de resíduos sólidos -

Atendimento à Deliberação CIF nº 75, itens 4.1 e 4.2.

08h30 – 09h30 – Apresentação do Plano de Capacitação aos Municípios – Fundação Renova

09h30 – 10h00 – Discussões

10h00 – 11h00 – Apresentação da Proposta de Estrutura de Apoio Técnico aos Municípios – Fundação Renova

11h00 – 12h30 – Discussões e encaminhamentos

12h30 – 14h00 – Almoço

14h00 – 18h00 – Programa de melhoria dos sistemas de abastecimento de água

14h00 – 14h30 – Definição do GT para acompanhamento da Cláusula 171 e suas competências

14h30 – 15h00 – Observações quanto ao Relatório (i) e (ii) junho 2017 apresentado pela Fundação Renova – IEMA/ES, SECIR/MG e COPASA

15h30 – 16h30 – Apresentação do Estudo de Disponibilidade Hídrica - entrega prevista para 10/08/2017 – Fundação Renova

16h30 – 17h00 – Discussões e próximos passos

17h00 – 17h30 – Encaminhamentos finais

Participantes

As listas de presença com os membros da CT-SHQA e convidados que participaram da 14ª Reunião Ordinária dos dias 10 e 11 de agosto encontram-se no **Anexo I**.

Participaram por videoconferência:

- Regina Márcia Pimenta Mello – IGAM/MG
- Vanessa Kelly Saraiva - IGAM/MG
- Denise Marília Bruschi - FEAM/MG
- Júlia Maciel - FEAM /MG
- João Bosco Senra – COPASA
- Luciano de Petribu Faria - ICMBio
- Camila Vicente Bonfim – Min Saúde
- Érica C. de Almeida – Min Cidades
- Albino Campos – COPASA
- Eduardo Pinto – FUNASA/MG
- Lauro Fráguas – FUNASA/MG
- Edicleusa Moreira - FUNASA/MG
- Prefeito de Timóteo Dr. Geraldo Hilário Torres e vice-prefeito Carlos José de Vasconcelos Silva e Júlio César Fernandes, Coordenador de Projetos da Secretaria de Planejamento.
- Prefeito Silvério Joaquim Aparecido da Luz e Antônio Emílio de Freitas Santos – Município de Rio Doce.

Principais pontos e encaminhamentos

Informes Gerais:

A Coordenadora da CT-SHQA, Gisela Forattini, conduziu a abertura da reunião e apresentou informe com foco nas principais atividades desenvolvidas pela CT SHQA no período entre as reuniões ordinárias presente e passada, pontos de atenção dos Programas acompanhados pela CT e informe realizado na 16ª Reunião Ordinária do CIF realizada nos dias 03 e 04 de agosto de 2017 em Belo Horizonte / MG (**Anexo II**).

PMQQS:

Foi realizada, pela representante do IGAM, Regina Mello, a apresentação do Relatório de Vistoria, realizada entre os dias 17 e 21 de julho/2017, para avaliação das condições de implantação e funcionamento das 22 estações de monitoramento automático indicadas no PMQQS (**Anexo III**).

A contratada do IEMA, Emília Brito, apresentou a proposta de Plano de Trabalho do GT Acompanhamento do PMQQS - GTA (**Anexo IV**).

Após as discussões, foram aportados os seguintes encaminhamentos:

1. As necessidades de alterações à rede de monitoramento implantada pela Fundação, observadas a partir da vistoria realizada, serão comunicadas ao CIF, com proposta de minuta de Deliberação, visando ao seu atendimento por parte da Renova num **prazo de 60 dias**.
2. O Plano de Trabalho foi considerado **preliminar** e deverá ser revisto/complementado pelo GTA PMQQS após a entrega pela Fundação Renova do cronograma de coleta previsto para Setembro de 2017, considerando ainda outras atividades, como: elaboração de protocolo de

alerta e disseminação de dados, utilização das Salas de Situação implantadas nos estados, etc. Ainda foram solicitadas ao GT as estimativas de custo para acompanhamento das vistorias.

3. A Fundação Renova deverá ser **notificada pelo não cumprimento do prazo** estipulado na Nota Técnica nº 08 da Câmara Técnica de Segurança Hídrica e Qualidade de Água instituída pelo Comitê Interfederativo – Termo de Transação e Ajustamento de Conduta, a qual descreve que esta Fundação deve entregar ao GTA-PMQQS a **programação de coletas da Fundação Renova com antecedência de 30 dias ao Grupo de Acompanhamento do PMQQS**. A programação de Agosto/17 deveria ser entregue em 08 de Julho de 2017, e o mesmo só foi entregue em 01 de Agosto de 2017, dificultando o acompanhamento do GTA-PMQQS nas coletas.
4. Ainda com relação às coletas, deverão ser solicitados à Fundação:
 - a) Os cronogramas de coletas para os meses de setembro, outubro e novembro.
 - b) Informações a respeito da embarcação que será utilizada nas coletas, tais como tipo e capacidade.
 - c) Informações a respeito da empresa e equipe técnica que será responsável pelas coletas de dados de descarga sólida.
5. A CT SHQA enviará ofício à Renova solicitando capacitação no MP5 dos técnicos dos órgãos ambientais e de recursos hídricos envolvidos na análise e avaliação do PMQQS. A Renova deverá prover treinamento *in loco*, para membros do GT e equipes de apoio das instituições envolvidas em Brasília, em Vitória e em Belo Horizonte.
6. O GTA PMQQS solicitou apoio da ANA nas seguintes atividades:
 - a) treinamento em medição de descarga líquida e sólida;
 - b) custeio das fiscalizações no âmbito do PMQQS;
 - c) articulação e apoio (custeio) para que técnico da CETESB acompanhe a fiscalização com os técnicos do GT por uma semana;
 - d) articulação e apoio (custeio) para realização de curso de coleta pela CETESB para o GTA (ICMBio sugeriu alojamento no CEPTA Pirassununga)
7. A Fundação Renova solicitou acesso ao Relatório de Vistoria, para o que foi instruída pela CT-SHQA a proceder à formalização do pedido. Da mesma forma, irá formalizar, para avaliação da CT-SHQA, solicitação com embasamento técnico para a não realização de campanha de campo para coleta da fração colóide e sobrenadante, no período seco.

Programa de coleta e tratamento de esgoto e de destinação de resíduos sólidos - Atendimento à Deliberação CIF nº 75, itens 4.1 e 4.2:

A Fundação Renova realizou apresentação da Proposta de Estrutura de Apoio Técnico aos Municípios e do Plano de Capacitação aos Municípios (**Anexo V**).

A partir das discussões realizadas, com relação ao atendimento à Deliberação CIF nº 75, itens 4.1 e 4.2, foram aportados os seguintes encaminhamentos:

8. Até **14/08** – a Renova deverá enviar as versões mais atuais das propostas de Estrutura de Apoio Técnico e Plano de Capacitação aos municípios, contemplando as sugestões apresentadas na reunião da CT-SHQA.
9. Até **18/08** - Os membros da CT-SHQA deverão apresentar suas contribuições às propostas enviadas pela Renova da Estrutura de Apoio Técnico e Plano de Capacitação aos municípios;
10. Até **26/08** - A Renova deverá harmonizar as 3 propostas e apresentar ao CIF, com cópia à CT-SHQA: Plano de Capacitação; Estrutura de Apoio Técnico; e Estrutura e processo de repasse de recursos aos municípios.
11. Até **15/09** - A Renova deverá concluir e enviar à CT o **Diagnóstico Estratégico** sobre a situação dos municípios no que se refere ao esgotamento sanitário e à destinação de resíduos sólidos, visando fornecer subsídios à definição de demandas e do escopo do apoio técnico e da capacitação.
12. A Renova deverá fazer o levantamento dos municípios com pleitos aprovados para recursos de contrapartida em obras de esgotamento sanitário em andamento e reunir-se com os mesmos e os representantes da CT-SHQA para apontar alternativas para o repasse de recursos.
13. Nessa etapa de estruturação de como se dará o apoio técnico e a capacitação aos municípios, as instituições que mais devem se envolver são a SECIR/MG, a FUNASA, a SEDURB/ES e o IEMA. Considerando as respectivas estruturas e equipes, assim como as demandas a que cada uma delas está submetida, será necessário maior envolvimento da FUNASA, especialmente a equipe da regional de MG, sem perder o contato e coordenação com a FUNASA de Brasília.

Com relação ao Programa, destacam-se ainda:

14. Na semana de **11/09**, a Coordenação da CT-SHQA deverá enviar ofício aos municípios – que apresentaram propostas com pendências - para apresentação de complementações/ajustes às ações propostas para esgotamento sanitário e destinação de resíduos sólidos, considerando o prazo de 120 dias, a partir de 26 de junho de 2017, definido na 15ª. reunião do CIF. Essa ação implica em uma compilação prévia pelo GT que trabalhou na análise das propostas encaminhadas (ANA, Min Cidades, FUNASA, SRHQ/MMA, SECIR e SEDURB) de quais seriam os destinatários, visto que se trata de revisão e complementação de informações de alguns dos municípios (aqueles que não tiveram suas propostas de ações consideradas aptas para liberação de recursos).
15. A FEAM informou que foram realizadas 5 reuniões com 5 consórcios, entre 31/07 e 08/08/2017, envolvendo 28 municípios mineiros da Área Ambiental 2 e os outros constituintes desses consórcios identificados. Apenas 7 dos 35 municípios da Área Ambiental 2 não fazem parte desses consórcios já estruturados e contatados pelas FEAM/SECIR. Durante as reuniões realizadas foi solicitado que os consórcios procurassem abordar e captar esses municípios não consorciados, a fim de que se possa atender às prioridades estabelecidas pelo CIF na Deliberação 43 e assim potencializar as ações de destinação de resíduos sólidos na bacia, de forma compartilhada. FEAM/SECIR aguardam retorno dos 5 consórcios contatados até 18/08/2017, quanto ao interesse de encaminhar solicitação à CT-SHQA para liberação de recurso para contratação dos estudos de concepção para cada um deles, além de informar sobre possível inclusão dos municípios ainda não consorciados. Uma vez aceita a sugestão de andamento proposta, as FEAM/SECIR passarão a apoiá-los no preenchimento dos formulários para solicitação de recursos para elaboração dos 5 Estudos de Concepção e encaminhamento dentro do prazo de novo chamamento a ser aberto pela CT-SHQA.

Programa de melhoria dos sistemas de abastecimento de água:

A Fundação Renova realizou apresentação do “Estudo Estudos de Capacidade de Mananciais Superficiais e Subterrâneos, visando a construção de sistemas alternativos de abastecimento de água” (**Anexo VI**). O referido estudo foi encaminhado por e-mail à Coordenação da CT-SHQA em 09/08/2017 (**Anexo VIa**).

Com relação ao estudo e ao Programa de melhoria dos sistemas de abastecimento de água foram definidos os seguintes encaminhamentos:

16. A Coordenação da CT-SHQA fará contato com a FEAM e verificará a disponibilidade de equipe para a coordenação do novo **GT-Abastecimento**, que deverá contar com representantes da COPASA, FUNASA/MG, IEMA, IGAM, MCidades, AGERH/ES e ANA. Os respectivos membros das instituições farão a indicação dos nomes, por e-mail, à Coordenação da CT-SHQA.
17. Até **30/08** - Os membros do GT-Abastecimento, deverão concluir a análise e enviar seus comentários sobre o **Estudo de Capacidade de Mananciais Superficiais e Subterrâneos, visando a construção de Sistemas Alternativos de Abastecimento de Água**.
18. Com relação aos relatórios i e ii encaminhados pela Fundação Renova referentes ao mês de junho, a CT-SHQA encaminhará as considerações da COPASA (**Anexo VII**) para a Fundação. O IEMA manifestou-se pela aceitação dos relatórios, conforme Nota Técnica GTECAD TEC TRAT Nº 012/2017 (**Anexo VIII**), a qual também será encaminhada para conhecimento e providências decorrentes por parte da Fundação Renova.

Outros encaminhamentos:

19. A Coordenadora da CT SHQA solicitou que as Instituições membro da CT promovam formalização da alteração/atualização de seus representantes, por exemplo, substituição de Sara Quízia do Ibama e Aline da AGERH. Informou sobre o Seminário sobre ações do CIF, com abertura pelo Ministro do MMA, nos dias 24 e 25/08, em Brasília, no Ibama.
20. Foi alertado à Renova o agendamento de seminário sobre manejo de rejeitos na Fundação Dom Cabral na mesma data que o Seminário do CIF. A coordenadora solicitou à Fundação verificar possibilidade de mudança de agenda e que contataria o Coordenador da CT Rejeitos.
21. Quanto ao Documento Narrativas da Renova, a CT SHQA apontou inconsistências, como por exemplo os valores e dados relativos ao monitoramento efetuado pela Renova desde o acidente, por força de multas ou ações judiciais, que não deve ser tratado em conjunto com o PMQQS. Foi informado pela Fundação Renova a possibilidade de alteração do documento até final de agosto.
22. A CT SHQA enviará em 14/08 ao CIF, duas minutas de Deliberação (**Anexo IX**):
 - a. PMQQS – com a última versão do Relatório de Vistoria e do Plano de Trabalho Preliminar
 - b. Revisão do Plano de Ações para o período chuvoso – Clausula 171, incluindo Baixo Guandu e Governador Valadares.

Documentos-base da 14ª. Reunião da CT SHQA:

- a. Plano de Capacitação Municípios (**Anexo X**);

- b. Proposta de Estrutura de Apoio Técnico (**Anexo XI**);
- c. Apresentação dos Relatórios i e ii - Junho 2017 (**Anexo XII**);
- d. Apresentação das evidências de cumprimento da Cláusula 177 do TTAC (**Anexo XIII**).