

ATA DA 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE PARTICIPAÇÃO, DIÁLOGO E CONTROLE SOCIAL - CT-PDCS/CIF

No dia oito de novembro de dois mil e vinte e dois, através de videoconferência pela plataforma TEAMS foi realizada a **64ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social/CT-PDCS**, constituída no âmbito do Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC) e do Termo de Ajustamento de Conduta Governança (TAC-Gov), ambos os Acordos referentes ao Desastre da barragem da Samarco, em Mariana/MG. As reuniões preparatória e pública tiveram pautas distintas, seguindo abaixo os registros da reunião pública, transmitida ao vivo pelo Youtube através do link <https://www.youtube.com/watch?v=z5We0hU1LXc>:

1) Apresentação e manifestações dos participantes.

Participantes da reunião preparatória à 64ª Reunião Ordinária da CT-PDCS - Dia: 08/11/22 - Horário: 9h15 às 12h.

Antônio Áureo (Comissão de Atingidos Rio Doce), Claryssa Almeida (SEDESE), Daniela Egger (FBDH), Fabiano Louzada (SECONT), Haydée Frota (MPF/FGV), João Paste (IJSN/ES), Gabriela Artilos (FGV/MPF), Lindalva Feitosa (FBDH), Luciana Souza (Comissão de Atingidos de Vila Regência Augusta e Entre Rios), Marta Zorzal (UFES), Matheus Faraci (Comitê Pró-Rio Doce MG), Soraya Benetti (Flacso), Verônica Coutinho (SEGOV/MG), Tatiana Tatagiba (SETADES) e Walquíria Soares (AGERH).

Participantes da 64ª Reunião Ordinária Pública da CT-PDCS - Dia: 08/11/22 - Horário: 14h16 às 16h55.

Carlos Alberto Oliveira (Renova), Claryssa Almeida (SEDESE), Daniela Egger (FBDH), Fabiano Louzada (SECONT), Felipe Rossi (Renova), Gabriela Artilos (MPF/FGV), Haydée Frota (MPF/FGV), João Paste (IJSN), Janine Luchesi (Renova), João Sales (Renova), Juliana Pinto (Renova), Lindalva Feitosa (Fundo Brasil), Marta Zorzal (UFES), Natália Oliveira (EY), Paula Vieira (Renova), Rafael Pereira (Renova), Sandro Marques (Renova), Soraya Benetti (Flacso), Tatiana Tatagiba (SETADES) e Walquíria Soares (AGERH).

Após a apresentação dos membros, o Sr. João Luiz Paste, coordenador da CT-PDCS, fez a leitura da pauta e iniciou o debate dos itens da reunião, conforme descritos a seguir:

2) Aprovação das Atas referentes a 63ª RO e a 11ª RE da CT-PDCS.

| | |
|------------------|--|
| Discussão | As atas da 63ª RO e 11ª RE da CT-PDCS, encaminhadas previamente para apreciação, foram aprovadas pelos membros sem objeção. A coordenação informou que as atas seriam encaminhadas à SECEX para publicação no site do CIF. |
|------------------|--|

3) Apresentações pelo PG 35: - E.61-1 - Apresentação pelo PG 35 das atualizações sobre as tratativas para implantação das bases físicas do CIT em Mariana, GV e Linhares; - E.61-2 – Apresentação de proposta de campanha de acesso ativo (busca ativa) para a recepção e inserção de documentos na plataforma do CIT; -Devolutiva sobre os avanços da avaliação da Definição do PG35 pela CT-PDCS.

| | |
|------------------|---|
| Discussão | Dando início às discussões do PG 35, Carlos Alberto realizou apresentação de documento em PPT relativo ao encaminhamento E.61-2 – Apresentação de proposta de campanha de acesso ativo (busca ativa) para a recepção e inserção de documentos na plataforma do CIT e ao encaminhamento E.61-1 - Apresentação pelo PG 35 das atualizações sobre as tratativas para implantação das bases físicas do CIT em Mariana, GV e Linhares , que encontra-se no arquivo da CT-PDCS e em memória de áudio para eventuais consultas. João Paste mencionou que, infelizmente, houve pouca evolução no que é substancial para a materialização do PG 35 e que a FR não aponta uma solução efetiva para superar os entraves descritos por Carlos Alberto para a implantação do CIT, principalmente em Mariana, mas também em Governador Valadares e Regência. Questionou sobre o efetivo cumprimento do cronograma de implantação das bases físicas, evidenciado na proposta |
|------------------|---|

| | |
|-------------------------------|--|
| <p>Discussão</p> | <p>de revisão do escopo do programa encaminhado para análise da CT. Rememorou a Deliberação CIF nº 437, que trata do estabelecimento de prazos para que a FR cumpra etapas necessárias à implantação do CIT, e a Deliberação nº 500 que trata do descumprimento, pela FR, da Deliberação CIF nº 437, redefinindo prazos para a implantação do CIT, ambas descumpridas. Solicitou que Carlos descrevesse as ações para a superação, pela FR, dos impasses nas tratativas para a efetivação da implantação das bases físicas do CIT. Carlos disse que a equipe do programa tem total empenho em superar as dificuldades para a implantação das bases do CIT e disse que também dependem da equipe de RI da própria Fundação. Haydée perguntou qual a data registrada do início da implantação das bases do CIT. Carlos Alberto reconheceu o atraso na implantação das bases físicas e justificou que a equipe do programa vem trabalhando intensamente para efetivar a implantação e com a maior celeridade possível; que em paralelo a equipe está trabalhando nas outras atividades do programa, organizando o conteúdo do CIT. Haydée questionou sobre o cronograma de encerramento do programa, considerando que as bases ainda não estão implantadas. Questionou se a proposta para a implantação das bases físicas do CIT, em parceria com as prefeituras, é realmente viável e se a FR deve insistir nessa proposta ou reavaliar essa questão. Haydée indagou também se há alguma decisão ou orientação superior para que não seja concretizada a guarda das memórias do desastre num local físico, considerando que a FR vem sempre rerepresentando dificuldades na implantação das bases físicas do CIT. Claryssa corroborou com o entendimento de Haydée e disse que falta transparência em relação ao passo a passo do andamento das tratativas com as prefeituras. Solicitou que a equipe do programa compartilhe os detalhes dos trâmites da implantação do CIT, para esclarecimentos e para um melhor entendimento pelos membros da CT-PDCS. Carlos Alberto esclareceu que a orientação que recebe é pela implantação do CIT. João Paste evidenciou que há um atraso de 5 anos, 10 meses e 7 dias, na implantação do CIT, descumprindo assim a Cláusula 174 do TTAC. Tendo em vista o resultado insatisfatório em relação ao tema, a coordenação solicitou que a governança submeta a questão à instância superior e apresente na próxima reunião uma proposta efetiva de resolução para a implantação das bases físicas do CIT. Josmar registrou que não houve, inicialmente, por parte da FR o esclarecimento em relação ao perfil do imóvel necessário para a base física em Governador Valadares e que isso trouxe mais atraso no trâmite com a Prefeitura local. Janine Luchesi pontuou que todo o atraso mencionado pela CT é indiscutível e que em nenhum momento receberam da alta administração qualquer orientação contrária à implantação do CIT. Reforçou sobre a importância da avaliação, pela CT-PDCS, do documento de definição do PG 35, bem como sobre a manifestação de aprovação do orçamento compensatório para Implantação do CIT de Linhares. Conforme já mencionado em ROs anteriores, João Paste solicitou a reiteração para que a FR encontre alternativas para a instalação desses espaços fixos do CIT, verificando outras alternativas e não somente através das Prefeituras, mas que consulte também a União e o Poder Público Estadual, ou até mesmo que seja avaliada alternativa para aquisição de um imóvel e posterior doação ao município. Em relação à Devolutiva sobre os avanços da avaliação do documento de Definição do PG35 pela CT-PDCS, João Paste comunicou que será encaminhada Nota Técnica, com pedido de inclusão de ponto de pauta na próxima RO do CIF.</p> |
| <p>Encaminhamentos</p> | <p>E.64-1- Apresentar relatório detalhado dos trâmites relativos à implantação do CIT com os entes públicos, para melhor entendimento do caso e avaliação pelos membros da CT-PDCS. Responsável: FR. Prazo: imediato.</p> <p>E.64-2- Submeter a questão dos entraves e atrasos da implantação das bases físicas do CIT para a instância superior da FR e apresentar na próxima RO uma proposta efetiva de</p> |

| | |
|--|--|
| | resolução para a implantação das bases físicas do CIT Responsável: FR. Prazo: próxima RO. |
| 4) Apresentação pelo PG 36: E.62-4 – Atualizações das implementações realizadas e detalhamento das ações previstas para o Portal da Transparência e Plataforma Georreferenciada. | |
| Discussão | Sandro Marques realizou apresentação de documento em PPT relativo ao encaminhamento E.62-4 – Atualizações das implementações realizadas e detalhamento das ações previstas para o Portal da Transparência e Plataforma Georreferenciada , que encontra-se no arquivo da CT-PDCS e em memória de áudio para eventuais consultas. João Sales propôs o agendamento de reunião para detalhamento e discussão sobre os ajustes realizados no documento de definição do PG 36, ficando acordado o agendamento de reunião extraordinária no dia 18 de novembro, às 9h30. |
| Encaminhamento | E.64-3- Envio de convocatória para Reunião Extraordinária no dia 18 de novembro de 2022, às 9h30. Responsável: Secretariado. Prazo: imediato. |
| 5) Apresentação pelo PG 06: - E.63-3- Informar se as novas áreas, considerando a Deliberação CIF nº 58, estão incluídas nas ações do PG 06; - E.63-5- Encaminhar as planilhas de decisões e encaminhamentos e de demandas coletivas do Microterritório de Mariana relativas ao período de maio de 2020 a dezembro de 2021. - Apresentação dos CIAs. | |
| Discussão | Em atenção ao encaminhamento E.63-3- Informar se as novas áreas, considerando a Deliberação CIF nº 58, estão incluídas nas ações do PG 06 , Paula Vieira informou que até o momento a FR não está atendendo as novas áreas; que a FR foi comunicada oficialmente da decisão judicial e que o jurídico está analisando a decisão para emitir uma devolutiva sobre o tema. João Paste reiterou que a CT-PDCS está à disposição para ampliar as ações previstas, principalmente no Programa de Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social, para as novas áreas, na forma da decisão judicial. Sobre o encaminhamento E.63-5- Encaminhar as planilhas de decisões e encaminhamentos e de demandas coletivas do Microterritório de Mariana relativas ao período de maio de 2020 a dezembro de 2021 , Paula Vieira informou que foram encaminhadas as planilhas relativas ao microterritório da Foz. João Paste informou que o documento foi recebido pela manhã, sem prazo hábil para análise, e observou que, para o cumprimento dos requisitos indicados na discussão e encaminhamento da 63ª RO da CT-PDCS, caberia à FR o envio das planilhas relativas ao município de Mariana, o qual coincide com o Microterritório do PAT. Aproveitando a oportunidade, João Paste informou que a CT finalizou a avaliação dos PATs, a qual culminou na elaboração da Nota Técnica nº 31/2022, objetivando refletir os resultados dos diálogos dos membros da CT, representação das pessoas atingidas e equipe da FR. Em seguida, foi feita a leitura e contextualização dos 11 ajustes que estarão elencados no documento, os quais indicam a necessidade de inclusão e de detalhamento de informações na próxima atualização dos PATs de todos os microterritórios. Informou que a Nota Técnica será submetida ao CIF, com pedido de ponto de pauta na próxima RO do CIF. Considerando que a entrega dos PATs foi acordada para o mês de janeiro de 2023, e tendo em vista os aprimoramentos solicitados pela CT através da Nota Técnica, Juliana questionou se poderiam solicitar dilação de prazo para a entrega dos documentos. João Paste reafirmou que todos os itens de aprimoramento foram discutidos ao longo das ROs, mas que não haveria problema na dilação do prazo por mais 1 mês. Não houve objeção por parte dos membros da CT. Por solicitação da FR, o ponto de pauta Apresentação dos CIAs , foi adiado para a próxima RO. |
| Encaminhamento | E.64-4- Encaminhar as planilhas de decisões e encaminhamentos e de demandas coletivas do Microterritório de Mariana relativas ao período de maio de 2020 a dezembro de 2021. Responsável: FR. Prazo: imediato. |
| 6) Assuntos Gerais. | |

| | |
|---|---|
| Discussão | <p>Haydée comunicou sobre a sua última participação na CT-PDCS pela FGV e como representante titular indicada pelo MPF, pois o contrato do Projeto Rio Doce será encerrado no final do mês de novembro de 2022. Registrou sobre a importância do empenho no trabalho para a salvaguarda das memórias relativas ao desastre que completou 7 anos no último dia 05 de novembro. Registrou sobre o descaso com o Rio Doce e a violação dos direitos humanos em relação aos atingidos. João Paste agradeceu à Haydée, à Gabriela e a todos os representantes do MPF que puderam participar e contribuir com os trabalhos na CT-PDCS. Em nome de toda a CT, a Professora Marta agradeceu à Haydée por todo empenho e participação. Em uma reflexão sobre os 7 anos do acontecimento do desastre, João Paste reiterou considerações sobre todo o déficit observado em relação às expectativas da reparação.</p> |
| <p>7) Manifestação sobre a solicitação de aprovação do Orçamento Compensatório para Implantação do CIT Linhares.</p> | |
| Discussão | <p>Considerando que a SECEX solicitou manifestação da CT-PDCS sobre o orçamento compensatório para a implantação do CIT de Linhares, João Paste informou que requereu da governança da FR o envio de cópia da ART - Anotação de Responsabilidade Técnica, dos responsáveis pelo orçamento das obras do espaço do CIT, tendo recebido e-mail da governança, com informação que os orçamentos elaborados pela Engenharia de Valor da FR são exclusivamente para uso interno e com o intuito de balizar o suprimentos nos processos de licitação dos serviços contratados, não sendo emitidas ARTs para esse tipo de orçamento referencial interno FR. João Paste observou que a análise da CT e eventuais decisões do CIF não devem ser consideradas como atividades internas da FR e ratificou a solicitação para que seja encaminhada cópia da ART.</p> |
| Encaminhamento | <p>E.64-5- Encaminhar cópia da ART - Anotação de Responsabilidade Técnica, dos responsáveis pelo orçamento das obras do espaço do CIT. Responsável: FR. Prazo: imediato.</p> |

O coordenador interino João Paste agradeceu a todos pela participação e pelas contribuições. **A 64ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social** encerrou-se às dezesseis horas e cinquenta e cinco minutos.