
ill  oo dia 30 de janeiro de 2019 foi realizada a primeira reunik interc -amaras, na qual a Funda0o 

Renova apresentou os primeiros resultados da anfflise da qualidade da 4ua de pows localizados 

Reuniio dia 30/01/2019 

Nota T&nica n"01/2019 Intercilmaras - Cmaras T&nicas de Seguranca  Hidrica  e 

Qualidade  de .-kgua;  Sade; e Indigena e Povos  e  Comunidades Tradicionais  -  instituidas 

C ► rnit  Interfederativo  -  Termo dc Transaco e Ajustamento de Conduta do Rio 

Doce. 

Itusilia, 0$ de maio de 2019, 

Assunto: Proposta de implantak de medidas estruturantes para abastecimento de agua da 

Comunidade de Degredo, localizada no municipio de Linhares/ES. 

Itttroduilo 

Delibenwk CIF n° 256, de 29 de novembro de 2018, determina no item 3, que a "Funda0o 

Renova deverii apresentar a CT-IPCT e demais OEmaras Tecnicas interessadas, um relat6rio 

cin.-unstanciado dos encaminhamentos e pactuaOes realizados junto a Prefeitura de Linhares, 

prestadores de serviw de abastecimento local, Comunidade de Degredo e demais entidades e 

CTs, juntamente com cronograma para viabilizar a estruturak definitiva para o abastecimento 

de igua para a comunidade de Degredo no primeiro semestre de 2019, incluindo atividades 

vinculadas ao estudo de disponibilidade hidrica (caso necessrio), no prazo de 60 (sessenta) 

dias.-  

Para viabilizar a DeliberzwAo CIF n° 256, ate o dado momento foram realizadas duas reuni6es 

int•rc:Imaras, com a participa0o das Umaras Tecnicas de Sade, de SeguraNa Hidrica e 

Qualidade da ikgrua, e de Indigenas e Povos e Comunidades Tradicionais, akm de representantes 

de va'rios setores da Prefeitura Municipal e do Sistema Aut6nomo de i&gua e Esgoto - SAAE de 

Linhares e representantes da Cornisso de Atingidos do Quilombo de Degredo, para discusso 

das propostas apresentadas pela Funda0o Renova para implanta0o de medidas estruturantes 

para o abastecimento de 4ua da Comunidade de Degredo, localizada no municipio de 

LinharesiES. 

2. Proposta de medidas estruturantes de abastecimento de 4ua - Fundack› Renova 



GRUPO 1 
• 8 Poyos 

■ Parametros: 	Cor, 

odor, gosto, turbidez, Fe 

e coliformes totais. 

• STA: Filtros zeOlitos 

ate 10 mg/L, sistema 

dosador de cforo 

GRUPO 2 
• 86 Poyos 

■ Parametros: Cor, odor, 

gosto turbidez, Fe, Mn, AI, 

As, pH, coliformes totais e E. 
coli. 
• STA: Filtros zeditos ate 10 

mg/L, sistema dosador de 

cloro e sistema de correyao 

de pH 

GRUPO 3 
• 18 Poyos 

■ Parametros: Cor, odor, 

gosto, turbidez, Fe, Mn, 

Al, As, pH, coliformes 

totais e E. coli. 
■ STA: 	Filtros 

	
zeOlitos 

acima 10 mg/L, tanque 

de 	sedimentaca. o, 

sistema dosador de cloro, 

sistema de correyao e pH 

GRUPO 4 
• 16 Poyos 

■ Parametros: Cor, odor, 

gosto, turbidez, Fe, Mn, Al, 

As, NH3 , Pb, pH, bromato, 

sulfato, nitrato, ecio 

haloacetico, coliformes 

totais e E. coli. 
• STA: Filtro de troca iOnica, 

tanque de sedimentaao, 

sistema dosador de cloro, 

sistema de correyao e pH 

Connit Interfederalivo 

na connunidade de Degredo, conforme a portaria de potabilidade de &gua para consumo humano 

(Portaria de Consolidao n° 05/2017, anexo XX do Ministerio da SaUde) e tambem apresentou 

propostas para implantao de medidas estruturantes para abastecimento de ,gua da 

Comunidade. Segue um resumo da apresenta0o realizada: 

- Seriam realizadas coletas de agua em 175 pows (levantamento realizado junto aos 

representantes da Comunidade Remanescente Quilombola). Ate o dia da reunio, haviam sido 

realizadas coletas em 135 pNos, porem, foram apresentados apenas os resultados das anfflises de 

4ua de 128 pows. 

- A proposta de sistemas de tratamento de 4ua (individuais) foi dividida em categorias de 

grupos, de acordo com a qualidade da agua dos pNos: 

- Foram apresentadas estimativas de custos mensais para a manuterao dos sistemas de 

tratamento de 4rua propostos: 

GRUPO 1 e 2 
■ 94 Poyos 

■ Custo medio de R$ 30,00 

■ Energia eletrica: 60% 

• Produto quimico: 40% 

GRUPO 3 
■ 18 Poyos 

• Custo medio de R$ 40,00 
■ Energia eletrica: 45% 

• Produto quimico: 55% 

 

GRUPO 4 

 

■ 16 Poyos 

0 tratamento da agua dos poyos deste 
grupo e econOmico e tecnicamente inviavel 

como soluyao individual de abastecimento. 

Recomendevel a busca de outra fonte. 

   

A proposta apresentada pela Fundao Renova nao foi aprovada pelo municipio de Linhares, 

pelas Cffinaras Tecnicas, nem pela Comisso de Atingidos, visto que o custo de operao e a 

responsabilidade pela manuteno dos sistemas propostos seriam repassados para os moradores, 

dessa forma, acordou-se que deveriam ser apresentadas propostas de medidas estruturantes 

coletivas para abastecimento de agua. 

• Reunia- o dia 22/02/2019 
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No dia 22 de fevereiro de 2019 foi realizada a segunda reunffio interca'maras, com os mesmos 

participantes, na qual a Fund4io Renova apresentou duas propostas de medidas estruturantes 

coletivas para abastecimento de tlgua em Degredo, sendo elas: 

Alternativa 1: 	 de quatro mini sistemas de tratamento, aproveitando os pows 

existentes e atendimento em grupos, conforme a Figura 01. 

Figura 01: Proposta de implanta0o de quatro mini sistemas de abastecimento de a"gua, em Degredo. 

Alternativa 2: implanta0o de um Unico sistema de tratamento (o sistema de tratamento sera de 

acordo com a qualidade da 4ua dos po93s) e a perfura -ao de 1 ou 2 pNos profundos, conforme 

Figura 02. 

Figura 02: Proposta de implantao de tinico sistema de tratamento de 4ua, em Degredo. 



Nome cla Tarela Duracao truclo Terrnmo 

DEGREDO 

2 CAPTACA. 0, TRATAMENTO, RESERVAC2I0 E DISTRI81.1100 AGUA 

3 ATIVIDADES PRELIMINARES 

4 Avaliac5o eAprovaclio pelo Programa 

5 Execuc5o Topop,r a fia 

6 Estudos Geofisica 

7 PROJETO Bk5ICO 

8 Elaborac(jo do Projeto Eki sico 

9 Com en t arios do Projeto 8asico 

10 LIBERAV3E5/ APROVAOES 

11 Antbiental 

12 Fund iria 

13 SAAE/ PREFEITURA 

›ncluic 

186 dias 0% 13/03/19 14/09/19 

186 dias 0% 13/03/19 14/09/19 

49 dias 056 13/03/19 30/04/19 

3 dias 	0% 13/03/19 	15/03/19 

44 dias 	034 18/03/19 30/04/19 

33 dias 	0% 27/03/19 28/04/19 

45 dias 	0% 01/0S/19 14/06/19 

30 dias 	0% 01/05/19 30/05/19 

15 dias 	0% 31/05/19 14/06/19 

90 dias 	0% 17/06/19 14/09/19 

90 dias 	0% 17/06/19 14/09/19 

90 dias 	0% 17/06/19 14/09/19 

30 dias 	0% 17/06/19 16/07/19 

ci w 
Comet,,  interfederotIvo 

A Alternativa 1 nho foi considerada a mais vihvel pelo SAAE, pois os custos com operacho e 

manutencho seriam elevados em relacho a Alternativa 2, al&n de algumas casas permanecerem 

com solues individuais de abastecimento. 

Como encaminhamento da reuniho, ficou acordado que a Fundacho Renova deveria apresentar 

CT-IPCT, um cronograma para elaboracho de um projeto bhsico de solucho coletiva de 

abastecimento, conforme a Alternativa 2 apresentada. 

3. AnMise da proposta apresentada no oficio OFI.N11.0032019.5579, de 01 de marco de 
2019 

A Fundacho Renova apresentou um cronograma de atividades para elaboracho de projeto bhsico 

de solucho coletiva de abastecimento. De acordo com o cronograma, o prazo de t6rmino do 

projeto bhsico serh ate 14 de junho de 2019, em seguida, serh encaminhado para avaliacho e 

aprovacho do SAAE de Linhares. Acrescenta-se, que al&ri da avaliacho e aprovacho do SAAE, o 

projeto bhsico deverh ser apresentado e valido pela Comissho de Atingidos do Quilombo de 

Degredo. O SAAE e a Comissho de Atingidos de Degredo terho ate dia 16 de julho de 2019 para 

encaminhar a avaliacho do projeto a Fundacho Renova, conforme o cronograma a seguir: 

Para que se cumpra o cronograma proposto, deverho ser levadas em conta algumas premissas, 

como por exemplo, estudos geofisicos para determinao do ponto de perfurao de pNos e, 

topografia para definir a localizao das estruturas (reservat&io e sistema de tratamento), dentre 

outras. 

4. Consideraciies das Cthnaras T&nicas 

As Camaras 1"cnicas esto de acordo com o cronograma apresentado pela Fundao Renova e 

aguardam a entrega do projeto 1:•sico para a avaliao e aprovao do SAAE e da Comunidade 
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Quilombola de Degredo, al6m das OEmaras T6cnicas. Em seguida, o projeto seth encaminhado 

para anfflise e manifesta0o do CIF. 

Registre-se que, por ser o respons(wel pela manuten(Ao e operaio do sistema, o SAAE - 

Linhares devera ter o acompanhamento da elaboralo do Projcto Ihsico garantido pela 

Fundao Renova, caso seja solicitado. 

Ap6s a finalizao e entrega do projeto basico, em junho de 2019, dever(i ser realizada uma 

reunffio para a apresentak do projeto, com a participao de todos os atores envolvidos nesse 

processo. 

Destaca-se que a proposta de implantao de medidas estruturantes para abastccimento de .gua 

deveth ser desenvolvida para toda a comunidade de Degredo, no;) se limitando a comunidade 

remanescente quilombola. 

Em funo das alega0es e recursos da Fundao Renova quanto ao nexo causal entre a 

qualidade da &gua da comunidade de Degredo e o desastre que afetou a bacia do Rio Doce, o CIF 

ja se manifestou na Deliberao n° 199, de 28 de setembro de 2018, afirmando que, caso seja 

comprovado nao haver tal nexo entre os fenmenos, os valores gastos com o fornecimento de 

4-ua setho oriundos do fundo para aciies de natureza compensatOria, previsto na Clkisula 

232 do TTAC. 

Ainda, e entendimento das referidas Camaras Thcnicas que ate que se providencie a soluo 

estruturante para abastecimento hidrico, a Fundaao Renova devera fornecer 4ua para consumo 

humano para a comunidade de Degredo, na propoNao de 15 litros, por pessoa por dia, conforme 

preconizado pela Organizao Mundial de SaUde, seja por meio de agua mineral envasada ou de 

4-ua poffi/el distribuida por meio de veiculo transportador, seguindo as exig*e'ncias da Portaria de 

Consolidao n°  05/2017, anexo XX. 

lago" 	abc da Silva Trindad 

2° Suplente da Coordeno da CT - IP 
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