

**Nota Técnica nº 37 da Câmara Técnica de Segurança Hídrica e Qualidade de Água  
instituída pelo Comitê Interfederativo – Termo de Transação e Ajustamento de Conduta  
do Rio Doce.**

Vitória, 01 de abril de 2019.

**Assunto:** 1-Alteração do formato do Relatório Mensal das Ações de Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água - Cláusula 171 do TTAC, conforme solicitado nos itens i) e ii) da Deliberação CIF nº 33, de 24 de novembro de 2016; 2-Análise do Cronograma detalhado, conforme Ofício OFI.NII.012019.5152-02, de 15 de março de 2019; 3-Plano de Aceleração, conforme Ofício NII.012019.5096, de 11 de janeiro de 2019.

## **1. Introdução**

O Relatório Mensal sobre as ações realizadas no âmbito do Programa de Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água, conforme definido na Cláusula 171 do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta – TTAC ocorreu por meio dos itens i) e ii) da Deliberação CIF nº 33, de 24 de novembro de 2016, transcritos a seguir:

*“Relatório atualizado sobre as ações de melhoria dos sistemas de abastecimento de água, contendo registros fotográficos do que foi implementado, cronograma de ações e a anuência dos responsáveis pelos respectivos sistemas (prestadores de serviço);*

*Relatório atualizado sobre as ações para implementação das captações /sistemas alternativos de abastecimento de água, contendo registros fotográficos do que foi implementado, cronograma de ações e a anuência dos responsáveis pelos respectivos sistemas (prestadores de serviço).”*

Tendo em vista que o Relatório Mensal não vem apresentando, na íntegra, as ações concluídas e em desenvolvimento pela Fundação Renova, impedindo que esta Câmara Técnica tenha efetivo conhecimento das pendências e do cumprimento da referida Cláusula.

A presente Nota Técnica tem por objetivo apresentar os requisitos mínimos que devem ser atendidos a partir da publicação desta.

## 2. Requisitos mínimos do Relatório Mensal

O novo formato de relatório mensal deverá seguir minimamente a estrutura a seguir:

### a) Introdução

Poderá ser mantido o formato atual, com breve histórico das Deliberações e demais documentos relacionados à Cláusula 171, bem como as localidades abrangidas. Deverá ser incluída uma coluna na Tabela 01, contendo a vazão implantada (l/s) até o momento. Excluir o cronograma detalhado referente à elaboração do Estudo de Segurança Hídrica.

### b) Ações de Melhorias dos Sistemas de Abastecimento de Água

As informações de cada localidade deverão ser substituídas pela planilha de acompanhamento, conforme modelo anexo, que contém os seguintes eixos:

Eixo 1: Abastecimento emergencial

Eixo 2: Captação e adução principal

Eixo 3: Sistemas alternativos de captação e adução

Eixo 4-A: Melhoria das estações de tratamento de água

Eixo 4-B: Melhoria das estações de tratamento de água – Unidade de Tratamento de Resíduo (UTR)

Observação: Todos os documentos referenciados na planilha de acompanhamento (diagnósticos, projetos básicos, termos de compromissos, termo de aceite e recebimento e outros) deverão ser anexados ao relatório e também disponibilizados no SharePoint, organizados em pastas por localidade, respeitando os eixos de acompanhamento (abastecimento emergencial; captação e adução principal; melhoria das estações de tratamento de água).

### c) Cronograma detalhado

Poderá ser mantido o formato atual (MS Project), incluindo a visualização da linha de base de agosto de 2018 (gráfico Gantt), as colunas com as porcentagens concluídas e dias de atraso por atividade, quando for o caso.

A CT-SHQA entende que os demais itens que compõe o relatório atual não são pertinentes a sua apresentação.

*per.*

### 3. Análise do Plano de Aceleração e Cronograma Detalhado

Considerando que o Plano de Aceleração será incorporado à planilha de acompanhamento, conforme Item 2b (modelo anexo), a partir disso, a avaliação será realizada em conjunto com o novo modelo do Relatório Mensal i) e ii).

Com relação ao Cronograma Detalhado, este será analisado após as inclusões solicitadas no Item 2C.


### 4. Conclusão e recomendações da CT-SHQA ao CIF

A CT-SHQA recomenda ao CIF a aprovação das alterações do formato do Relatório Mensal das ações de melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água - Cláusula 171 do TTAC, conforme sugerido nesta Nota Técnica.

#### Equipe Técnica responsável pela elaboração da Nota Técnica:

Fernanda Gonçalves Oliveira	Secretaria de Estado de Cidades e de Integração Regional – SECIR / Superintendência de Saneamento Básico – SSB.
Jamyle Calencio Grigoletto	Ministério da Saúde - MS
Naiara Jácome	Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA
Rafaeli Alves Brune	Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA

Nota Técnica aprovada em 01/04/2019.



Regina Márcia Pimenta Assunção

Coordenação da CT-SHQA / IGAM

## ANEXO

(Planilha em meio digital)

*M.*