



Ata de Reunião	
Elaborada por: Thiago Athayde	
Data/Horário/Local: 23/01/2017 – 14h00min – Sala 6 – 11º andar – Ed. Gerais	
Sumário:	
I.	Relação dos presentes
II.	Pauta

I. Relação dos presentes:

Wesley Cantelmo – SECIR
Breno Longobucco – SECIR
Thiago Athayde – SECIR
Carlos Cenachi – Fundação Renova
Álvaro Pereira – Fundação Renova
Ana Caroline Gonçalves – Fundação Renova
Marcelo Machado – EY
Thays Coutinho – EY
Cesar Sarsur – EY
Nilton Lucena – Prefeitura de Mariana
João Magno de Moura – CEMIG
Débora Resende – Prefeitura de Santa Cruz do Escalvado
Tales de Carvalho Reis – Prefeitura de Santa Cruz do Escalvado
Patrícia Castanheira – Prefeitura de Santa Cruz do Escalvado

II. Pauta:

A reunião iniciou-se com a explanação por parte de Álvaro Pereira, representante da Fundação Renova, das etapas previstas para o reassentamento das comunidades de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira. Em seguida foi apresentado o andamento dos processos de “Estudos e Diagnósticos”, “Transição” e “Pós-Ocupação” das três áreas atingidas; comunicou-se a convocação para sábado, dia 28/01/2017, de uma Assembleia Geral com a comunidade de Bento Rodrigues para aprovação do projeto arquitetônico conceitual de reconstrução do distrito; e destacou-se que, no que tange à Paracatu de Baixo, o processo de aquisição de terrenos está em sua fase final.

Na segunda parte da apresentação, o representante da Fundação Renova abordou aspectos relativos às definições técnicas do Programa de Recuperação das Infraestruturas Impactadas, nesse sentido foram apresentados o objetivo, principais premissas, escopo, diagrama de processos e seus indicadores de eficácia. Em relação ao rol de indicadores do programa, o representante da SECIR, Wesley Cantelmo, solicitou a inclusão de indicador para o acompanhamento da execução dos marcos intermediários do programa, de forma a facilitar a gestão de prazos e antecipar potenciais medidas mitigadoras de risco às entregas acordadas. A sugestão foi acatada pelos representantes da Fundação Renova que se comprometeram a rediscutir o melhor formato para a proposta na próxima reunião da Câmara Técnica.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES E DE INTEGRAÇÃO REGIONAL

Na sequência Cesar Sarsur, representante da Ernst Young, procedeu à apresentação dos Procedimentos de Asseguração Individuais do “Programa de Recuperação das Demais Comunidades e Infraestruturas Impactadas entre Fundão e Candonga”. Nesse sentido foram apresentados em detalhe os Indicadores de recuperação da infraestrutura de Fundão à Candonga e o Indicador de Aceite de Obras; os procedimentos de verificação dos resultados auferidos; e os critérios de encerramento do programa. Sarsur destacou ainda que o processo de verificação se dará por amostragem, a princípio levando-se em conta, trimestralmente, 25 itens aleatórios contidos no Plano de Manutenção. O representante do Município de Mariana solicitou a participação na seleção dos itens a serem verificados. O representante da EY acatou a solicitação, salientando que as indicações dos municípios devem ser levadas à Câmara Técnica que formalizaria a autorização.

Ao final, o representante da SECIR, Wesley Cantelmo procedeu aos encaminhamentos da reunião, destacando a agenda prevista para as próximas reuniões da Câmara técnica e se comprometendo a encaminhar aos presentes e demais interessados as apresentações realizadas na reunião. Em seguida, diversos esclarecimentos foram prestados aos representantes do Município de Santa Cruz do Escalvado. O representante de Mariana, Nilton Lucena, solicitou que o acompanhamento das entregas da Fundação Renova fosse realizado com periodicidade mensal, sugestão que foi acatada pela totalidade dos presentes na reunião.

Acordou-se ainda, para a próxima reunião, a ser realizada no dia 16/02/2017, a discussão dos indicadores de efetividade relativos ao PG008, bem como a apresentação da primeira versão do PAI do PG008 e a apresentação do cronograma de verificação do PG010, por parte da Ernst Young.

Nestes termos, a reunião foi concluída às 16h00min.