

46 Relatório de acompanhamentos – PSA e UGRS: O Sr. Felipe Drummond, representante da Fundação
47 Renova, apresentou brevemente as fases do projeto PSA Piloto, sendo elas: lançamento do Edital,
48 implantação da Unidade de Gestão Regional, implantação das Unidades de Acompanhamento Local,
49 abertura de Inscrições de Produtores Rurais, desenvolvimento de PIPs, proteção das áreas, assinatura dos
50 Contratos de PSA e por fim o pagamento por Serviços Ambientais, propriamente dito. Informou que está
51 na fase da implantação das unidades de acompanhamento locais - UAL, com previsão de instalação de 5
52 unidades (3 unidades iniciadas: Piranga, Pontões e Manhauçu e 2 ainda por iniciar: Guandu e Suaçuí) e
53 previsão para conclusão em junho de 2019. Ponderou que, durante a implantação da unidade de Piranga,
54 houveram discussões e o recebimento de um ofício questionando porque o programa de restauração não
55 está na cabeceira do Rio Doce e na região efetivamente afetada, como Mariana e Ponte Nova. Neste
56 sentido, **Felipe Drummond informou que enviará à CTFLOR o ofício para elaboração de uma resposta
57 conjunta entre Fundação Renova e CT.** Esclareceu que a implantação da unidade de Pontões foi diferente
58 e a proposta foi bem recebida, por isso a partir da primeira reunião foram indicados os participantes e a
59 equipe foi formada. Informou que para as inscrições de produtores rurais foi feita a divulgação do edital
60 em diferentes mídias: Rádio, TV e Internet, com baixíssimo alcance, reunião com os produtores rurais nas
61 áreas contempladas, com 400 inscrições no site da Fundação Renova e junto aos técnicos, diversas
62 inscrições duplicadas e algumas fora da área do edital e 267 produtores elegíveis ao programa. Informou
63 que a confecção de PIPs e Proteção de área estão em 81% das áreas de APPs e Recarga Hídrica protegidas
64 e 95% das nascentes protegidas. Apresentou a quantidade de assinaturas dos contratos de PSA em
65 diferentes localidades. Em relação aos pagamentos por serviços ambientais, informou que o repasse de
66 recurso será iniciado no segundo semestre de 2019.

67 Aprovação PG-27 – Cláusula 163: o Sr. Felipe Tieppo, representante da Fundação Renova, apresentou
68 detalhes referentes ao PG-27, que tem o objetivo de recuperar 5 mil nascentes. Esclareceu que a maior
69 dificuldade das equipes de campo da Fundação Renova é em como definir as nascentes no campo.
70 Durante a discussão a **Sra. Luciane Teixeira, representante do CBH-Doce, informou que enviará à CTFLOR
71 o estudo de convergência, os pareceres dos Comitês e uma minuta de deliberação, de forma que fique
72 mais claro o posicionamento do CBH-Doce.** Após ampla discussão, ficou definido serão recuperadas 70%
73 das nascentes através de plantio total e 25% através da condução de regeneração natural. Ficou definido
74 também que cada olho d'água será considerado uma nascente e que serão consideradas intervenções
75 realizadas em brejos/espelho d'água, levando em consideração somente o que está escrito no documento
76 de Definição do Programa, conforme orientações do GT-Indicadores e da CTFLOR. Serão destinados 10%
77 do orçamento total do programa para intervenções de caráter de bioengenharia, a serem realizadas em
78 áreas com estado de degradação severo, esse valor pode ser alterado posteriormente de acordo com a
79 necessidade. Após questionamentos sobre os orçamentos, **Sr. Daniel Pinho informou que a Fundação
80 Renova deverá apresentar na próxima reunião da CTFLOR os orçamentos dos PG-26 e PG-27 para
81 discussão.** O Sr. Felipe Tieppo esclareceu que foram retirados do PG-27 os itens “sementes e mudas” e
82 “inventário florestal”. Finalizando, apresentou o cronograma de ações referentes ao PG-27 e juntamente
83 definiu-se que a CTFLOR irá pautar na Reunião do CIF do mês de maio o escopo do PG-27, sugerindo a
84 aprovação da metodologia e dos procedimentos operacionais, restando apenas o cronograma financeiro
85 a ser aprovado. **O Sr. Felipe Tieppo enviará à CTFLOR a definição do PG-27 com compilação das
86 alterações propostas no dia 6 de maio.**

87 Aprovação das atas anteriores: o Sr. Daniel Pinho questionou aos membros da CTFLOR se atas das
88 reuniões anteriores foram aprovadas e esclareceu que as propostas de alterações foram compiladas.
89 Como não houveram manifestação, as atas foram consideradas aprovadas pelos membros da CTFLOR.

90 **ENCAMINHAMENTOS FINAIS**

91

Encaminhamento	Responsável	Prazo
Apresentar monitoramento geral das cláusulas 158 e 160 (Relatório da análise temporal da revegetação) - Ramboll, Nota Técnica – IEMA, relatório operação Águas – IBAMA, relatório operação Watu – IEF e status geral da área ambiental 1 – Fundação Renova.	Ramboll, IEMA, IEF, IBAMA e Fundação Renova.	29/05
Enviar à CT-Flor o ofício recebido durante a implantação da unidade de Piranga para criação de uma resposta conjunta entre CTFLORE e Fundação Renova.	Fundação Renova	-
Enviar a CTFLORE o estudo de convergência, os pareceres dos Comitês e uma deliberação de forma que fique mais claro o posicionamento da CBH-Doce em relação às nascentes.	CBH-Doce	-
Apresentar na próxima reunião da CTFLORE os orçamentos dos PG-26 e PG-27 para discussão.	Fundação Renova	29/05
Enviar à CTFLORE a definição do PG-27 com compilação das alterações propostas na 29ª CTFLORE.	Fundação Renova	06/05

92

93 **Coordenação da CT-FLOR.**