

Contratada: FUNDAÇÃO FUNDO BRASIL DE DIREITOS HUMANOS

Contrato Nº 4500176574

Período de relatório: 16/05/2019 a 15/06/2019

Relatório Gerencial nº: 12

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

UNIDADE 1 – CREDENCIAMENTO E ESCOLHA DAS ATs

1.1. Providências Gerais

1.2. Visitas de Campo para mobilização e acompanhamento de escolhas

1. Acompanhamento in loco dos processos de consolidação das Comissões de Atingidos, com visitas da equipe do Fundo Brasil aos seguintes locais: Território Indígena Krenak (MG); Território Quilombola de Degredo (ES).

1.3. Reuniões com MP, organizações e procedimentos

1.4 Análise prévia de propostas

1. Elaboração e envio de Carta Convite às Organizações Credenciadas a Participar do Processo de Escolha das Assessorias Técnicas aos Atingidos e Atingidas pelo Rompimento da Barragem de Fundão para Apresentação de Proposta Preliminar de Assessoria Técnica para Cada Território. Foram enviadas cartas para as organizações credenciadas para os seguintes territórios: Território Quilombola de Degredo (ES);
2. 11/06/2019 Reunião entre Coordenação do Fundo Brasil e Comitê de Especialistas para definição dos pareceres sobre as propostas preliminares de trabalho enviadas pelas organizações credenciadas para o Território Quilombola de Degredo (ES).
3. 12/06/2019 - Envio por e-mail para o Fundo Brasil dos pareceres da Comissão de Especialistas para os Território Quilombola de Degredo (ES);
4. Envio dos pareceres com sugestões e recomendações as propostas preliminares de trabalho das organizações credenciadas para o Território Quilombola de Degredo (ES).

1.5. Realização de reunião com comissões de atingidos instaladas

Reuniões Informativas com as Comissões de Atingidos nas seguintes localidades: Território de Resplendor e Itueta (município de Resplendor/ MG).


1.6. Realização de reunião de avaliação com Assessorias Técnicas

1. Quarta reunião entre o Fundo Brasil, Assessorias Técnicas escolhidas e Instituições de Justiça. Vila Velha - ES, 04/ 06/2019.

1.7. Elaboração de proposta técnica e comercial

1. Reuniões de negociação da proposta técnica e comercial do Fundo Brasil de Direitos Humanos com MPF e Empresas, 04/06/2019, 07/06/2019 e 14/06/2019;

São Paulo, 18 de junho de 2019.


Fundação Fundo Brasil de Direitos Humanos