



RELATÓRIO DE ATIVIDADES TRIMESTRAL
Outubro a dezembro de 2022

A. CONTRATO	
Para a realização de Serviços de Consultoria Técnica - nº 4500176574 Viabilizar Assessorias Técnicas aos Atingidos pelo Rompimento da Barragem de Fundão na Bacia do Rio Doce e outras Assessorias ao Ministério Público Federal	

B. RESPONSÁVEIS			
Fundo Brasil de Direitos Humanos		Ana Valéria Araújo	
Fone:	11 3256 7852	E-mail:	avaraujo@fundodireitoshumanos.org.br
Ministério Público Federal		Dr. Carlos Bruno Ferreira da Silva	
Fone:	31 2123-9174	E-mail:	carlosbruno@mpf.mp.br

C. INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
Período de abrangência:	09 de outubro de 2022 a 08 de janeiro de 2023
Data de Envio:	20 de janeiro de 2023

D. DESCRITIVO

Este documento apresenta as atividades realizadas de outubro a dezembro de 2022. Trata-se do décimo oitavo relatório elaborado no contexto do marco do aditivo contratual celebrado em 28 de junho de 2019, que tem como objetivo implementar a Proposta Técnica e Comercial com vistas à execução da totalidade das ações previstas no Termo de Ajustamento Preliminar e no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC Governança), inclusive o trabalho de contratação e coordenação metodológica das Assessorias Técnicas pelo Fundo Brasil.

Conforme se pode comprovar no presente relatório, ao longo do último trimestre de 2022 o foco foi voltado para o apoio às Instituições de Justiça no atendimento das decisões judiciais do Eixo 10, em especial, a de 13 de outubro de 2022, que determinou a contratação das ATI escolhidas a partir de processo viabilizado pelo Fundo Brasil entre 2018 e 2019 nos Territórios 1 a 10 e 13 a 16, a de 30 de novembro e a de 16 de dezembro de 2022, que garantiram as condições necessárias para o trabalho das entidades. Tais decisões permitiram que em dezembro de 2022 as ATIs iniciassem o processo de instalação para, em 2023, darem início a implementação dos Planos de Trabalhos homologados pela justiça.

Os itens e subitens de atividades não efetivadas foram suprimidos do texto a fim de tornar a leitura mais fluída. Com a mesma finalidade, também foram suprimidos os itens e subitens para os quais não foram previstas atividades no período abrangido por este relatório.



Quanto aos cuidados necessários com a pandemia de Covid-19, considerando o avanço dos índices de vacinação da população e a redução nos números de ocupação de leitos hospitalares relacionados a essa doença, atividades presenciais ocorreram ao longo do trimestre.

Eixo 1: Contratação das Assessorias Técnicas

1.1 Sistema de Contratação das Assessorias Técnicas

No dia 04 de novembro de 2022, o Fundo Brasil reuniu-se com a Assessoria Técnica do MPF para tratar sobre o Território 18 – TERRA INDÍGENA KRENAK e o Território 12 – TERRAS INDÍGENAS TUPINIQUIM, COMBOIOS E CAIEIRAS VELHA II. Em 08 de dezembro, reuniu-se virtualmente com representantes da Atorã, entidade escolhida para prestar Assessoria Técnica Independente ao Território 18 – TERRA INDÍGENA KRENAK. No dia 16 do mesmo mês, registra-se o envio para a Atorã de documento informativo sobre decisões do Eixo Prioritário nº 10, sobre Assessorias Técnicas Independentes.

Eixo 2: Coordenação Metodológica das Assessorias Técnicas Contratadas

2.1 Processo de coordenação metodológica – Reuniões de Planejamento Equipe

No período compreendido por este relatório, foram realizadas reuniões presenciais da Coordenação do Programa Rio Doce (16 e 17/11 e 20/12/2023) e reuniões de equipe do Programa Rio Doce (21/11 e 19/12/2023 na modalidade virtual e 21/12/2023 na modalidade presencial. Além disso, registra-se a realização da oficina “Segurança da Informação Digital”, em 22/11/2022.

2.2 Processos de coordenação metodológica das Assessorias Técnicas Contratadas

No período abrangido por este relatório, o Fundo Brasil participou das atividades abaixo listadas:

- Realização de reuniões com lideranças do Território 12 – TERRAS INDÍGENAS TUPINIQUIM, COMBOIOS E CAIEIRAS VELHA II, tendo como objetivo promover um diálogo sobre a necessidade de ajustes nos Planos de Trabalho para atuação da assessoria, a partir de determinações expressas na decisão judicial do Eixo Prioritário nº 10, de 22/06/2022 e de 03/10/2022, nos dias 13 e 21/10/2023;
- Reunião virtual com a Força-Tarefa do Rio Doce, em 26/10/2022;
- Reunião virtual com a Força-Tarefa do Rio Doce e assessoria da 4ª Vara Federal, em 28/10/2022;
- Reuniões virtuais de alinhamento com as Assessorias Técnicas escolhidas, nos dias 17/11, 02 e 08/12/2022;



- Reunião virtual com assessoria da Força-Tarefa do Rio Doce, em 17/11/2022;
- Reunião virtual com representantes da Defensoria Pública do Espírito Santo e da Defensoria Pública da União sobre processo de oitiva ao Território 11 – ARACRUZ E SERRA em atendimento à decisão judicial do Eixo Prioritário nº 10, de 30/11/2022, em 06/12/2022;
- Elaboração e envio, em atendimento ao prazo indicado pelo Ministério Público Federal para cumprimento das determinações da decisão judicial do Eixo Prioritário nº 10, de 13 de outubro de 2022, dos seguintes documentos: a) Termos de Compromisso assinados pelas Assessorias Técnicas escolhidas para atuar nos Territórios 1 a 10, 13 e 16, bem como para o Território de BARRA LONGA e pelo Fundo Brasil, como interveniente e na qualidade de coordenador metodológico; b) Respectivos Estatutos e Atas de Assembleias das Entidades de Assessoria Técnica; e c) Ofício do Fundo Brasil encaminhando a documentação (PR-MG-00089498/2022; PR-MG-00089499/2022; PR-MG-00089486/2022; PR-MG-00089490; PR-MG-00089492 e PR-MG-00089496/2022), em 18/11/2022;
- Elaboração, produção e disseminação de material de comunicação com texto informativo sobre assinatura dos Termos de Compromisso pelas Assessorias Técnicas Independentes, voltada para a população atingida da bacia do Rio Doce, em 19/11/2022; (ACESSE [AQUI](#));
- Elaboração, produção e disseminação de material de comunicação com texto informativo sobre decisão judicial do Eixo Prioritário nº 10, de 30/11/2022, voltada para a população atingida da bacia do Rio Doce, em 01/12/2022; (ACESSE [AQUI](#));
- Elaboração, produção e disseminação de material de comunicação com texto informativo sobre início dos procedimentos para instalação das Assessorias Técnicas Independentes em territórios da bacia do rio Doce (ACESSE [AQUI](#));
- Elaboração, produção e disseminação de material de comunicação com texto informativo sobre divulgação pelas Assessorias Técnicas Independentes de editais de contratação para trabalho junto à população atingida do rio Doce (ACESSE [AQUI](#));
- Reunião presencial de Coordenação Metodológica com as Assessorias Técnicas Independentes, em 15/12/2022;
- Reunião presencial com a Força-Tarefa do Rio Doce, Assessorias Técnicas Independentes e Juiz da 4ª Vara Federal, em 15/12/2022;
- Envio de ofício para a Força-Tarefa do Rio Doce com informações sobre as contas específicas de titularidade da Assessoria Técnica Independente para a finalidade única de comportar os recursos de taxa administrativa, para que seja solicitada pelas Instituições de Justiça ao Juízo a transferência do valor correspondente a cada Plano de Trabalho à conta respectiva para utilização consoante estabelecido nos Termos de Compromisso (PR-MG-00097757/2022), em 15/12/2022;



- Envio à Força-Tarefa do Rio Doce de documento com informações organizadas pelo Fundo Brasil em atendimento ao Ofício nº 7758/2022/FT Barragens (PR-MG-00098669/2022), em 19/12/2022.

Eixo 3: Assessorar o Ministério Público Federal na realização de Audiências Públicas e Consultas Prévias previstas no Termo Aditivo ao TAP e TAC Governança

Em atendimento ao Ofício Conjunto nº 1/2022/MPF/MPES/DPES/DPMG, O Fundo Brasil acompanhou as audiências judiciais de conciliação na 4ª Vara Federal, realizadas em 11/10/2022, apresentando informações e garantindo logística para representantes dos seguintes territórios:

- 13h: Território 3 – VALE DO AÇO (Ipatinga, Ipaba, Caratinga, Belo Oriente, Naque, Periquito, Bugre, Iapu, Santana do Paraíso, Fernandes Tourinho e Sobrália, com foco em Naque/MG);
- 14h: Território 09 – BAIXO GUANDU/ES;
- 15h: Território 11 – ARACRUZ E SERRA/ES;
- 16h: Território 15 – LINHARES/ES; e
- 17h: Território 16 – MACRORREGIÃO LITORAL NORTE CAPIXABA/ES (com foco em Conceição da Barra e São Mateus/ES);

O Fundo Brasil também acompanhou reuniões virtuais e presenciais entre as Assessorias Técnicas Independentes e Comissões de Atingidos para informação, escuta e diálogo sobre decisão judicial do Eixo Prioritário nº 10, de 13/10/2022:

- Barra Seca, TERRITÓRIO 15 – LINHARES/ES, presencial, em 20/10/2022;
- TERRITÓRIO 3 – VALE DO AÇO/MG, virtual, em 26/10/2022;
- TERRITÓRIO 6 – CONSELHEIRO PENA/MG, TERRITÓRIO 7 – RESPLENDOR E ITUETA/MG e TERRITÓRIO 8 – AIMORÉS/MG, virtual, em 27/10/2022;
- Itaúnas, TERRITÓRIO 16 – MACRORREGIÃO LITORAL NORTE CAPIXABA/ES, presencial, em 05/11/2022;
- Conceição da Barra, TERRITÓRIO 16 – MACRORREGIÃO LITORAL NORTE CAPIXABA/ES, presencial, em 07/11/2022; e
- ATI AEDAS e representantes do Povo Indígena Puri, TERRITÓRIO 7 – RESPLENDOR E ITUETA/MG, em 28/11/2022.



Eixo 4: Articulação e Acompanhamento das Câmaras Regionais, diálogo com outros atores da governança e composição do Orçamento Atingidos

4.3 Composição do “Orçamento Atingidos”

Em 14 de outubro de 2022, o Fundo Brasil reenviou ao Diretor de Governança Social da Fundação Renova, Sr. Fernando Antônio dos Santos Matos, a proposta de “Orçamento Atingidos” para 2023.

5. ATIVIDADE EXCEPCIONAL: APOIO AO PROCESSO DE CUSTEIO DE ATINGIDOS/AS OUVINTES EM REUNIÕES ORDINÁRIAS DO COMITÊ INTERFEDERATIVO (CIF) E DAS CÂMARAS TÉCNICAS (CTs)

Como já reportado em relatórios anteriores, através de despacho de 23/08/2019, assinado pelo Procurador da República José Adércio Leite Sampaio, determinou-se ao Fundo Brasil a incumbência de coordenar excepcional e temporariamente¹ as escolhas a serem feitas pelas pessoas atingidas em relação àquelas interessadas em participar das reuniões ordinárias do Comitê Interfederativo e das Câmaras encaminhando, com até 10 (dez) dias de antecedência, as indicações à Fundação Renova. Assim, desde 11/09/2019, o Fundo Brasil passou a atuar na recepção das solicitações de participação feitas pelas pessoas atingidas, bem como no acompanhamento de seu deslocamento para participação desses espaços.

Em função das medidas de contenção ao avanço do novo Coronavírus (COVID-19) no Brasil, as reuniões presenciais do Comitê Interfederativo e das suas Câmaras Técnicas foram suspensas a partir de março de 2020. O Fundo Brasil prosseguiu na aplicação do procedimento de apoio à participação de pessoas atingidas nas reuniões realizadas por meio de videoconferência. No início do segundo semestre de 2021, a CT-EI e a CT-ECLET passaram a realizar as suas reuniões ordinárias no formato híbrido, com as pessoas atingidas podendo optar pela participação presencial ou virtual. A CT-OS e a GRSA o fizeram no semestre seguinte e, gradualmente, foram seguidas pelas demais. No presente momento, conforme o calendário das reuniões ordinárias de 2023 do CIF e de suas Câmaras Técnicas – <https://www.gov.br/ibama/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/cif/calendarios> – as reuniões presenciais foram retomadas quase em sua totalidade.

No período de abrangência deste relatório, coube ao Fundo Brasil apoiar a participação de atingidos/as e assessorias técnicas nas reuniões abaixo listadas:

Data	Descrição	Modalidade
13/10/2022	63ª Reunião Ordinária da CT-GRSA	Semipresencial

¹ Conforme Deliberações CIF nº 319 e 359, ambas de 2019.



18 e 19/10/2022	21ª Reunião Ordinária do GT-Desenvolve, 33ª Reunião Ordinária do GT-AGROPEC, 22ª Reunião Ordinária do GT PG-16 e 70ª Reunião Ordinária da CT-EI	Presencial
19/10/2022	9ª Reunião Extraordinária da CT-GRSA	Virtual
25/10/2022	63ª Reunião Ordinária da CT-SHQA	Presencial
25 e 26/10/2022	55ª Reunião Ordinária da CT-Saúde	Híbrida
25 e 26/10/2022	55ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Presencial
25 e 26/10/2022	67ª Reunião Ordinária da CT-BIO	Virtual
08/11/2022	64ª Reunião Ordinária da CT-PDCS	Virtual
08/11/2022	64ª Reunião Ordinária da CT-GRSA	Semipresencial
09 a 11/11/2022	64ª Reunião Ordinária do CIF	Híbrida
16/11/2022	10ª Reunião Extraordinária da CT-GRSA	Virtual
16/11/2022	67ª Reunião Ordinária da CT-INFRA	Presencial
21/11/2022	11ª Reunião Extraordinária da CT-GRSA	Virtual
21/11/2022	7ª Reunião Extraordinária da CT-SHQA	Virtual
22 e 23/11/2022	22ª Reunião Ordinária do GT-Desenvolve, 34ª Reunião Ordinária do GT-AGROPEC, 23ª Reunião Ordinária do GT PG-16 e 71ª Reunião Ordinária da CT-EI	Presencial
29/11/2022	68ª Reunião Ordinária da CT-BIO	Virtual
29 e 30/11/2022	65ª Reunião Ordinária da CT-PDCS	Virtual
30/11 e 01/12/2022	56ª Reunião Ordinária da CT-Saúde	Híbrida
06/12/2022	54ª Reunião Ordinária da CT-FLOR	Híbrida
07 a 09/12/2022	65ª Reunião Ordinária do CIF	Híbrida
12/12/2022	65ª Reunião Ordinária da CT-GRSA	Semipresencial
12 e 13/12/2022	69ª Reunião Ordinária da CT-BIO	Presencial
13 e 14/12/2022	23ª Reunião Ordinária do GT-Desenvolve, 35ª Reunião Ordinária do GT-AGROPEC, 24ª Reunião Ordinária do GT PG-16 e 72ª Reunião Ordinária da CT-EI	Presencial
14/12/2022	64ª Reunião Ordinária da CT-SHQA	Presencial
15/12/2022	57ª Reunião Ordinária da CT-Saúde	Híbrida
16/12/2022	9ª Reunião Extraordinária do CIF e Reunião Específica sobre os Eixos Prioritários	Virtual