CAMARA TECNICA DE ORGANIZACAD SOCIAL E AUXILIO EMERGENCIAL— CTOS

Nota Técnica n® 013/2017/CTOS-CIF

Assunto: Apresenta cronograma para a segunda campanha de cadastramento da Programa de
Levantamento e de Cadastro dos Impactados

. introducdo

A presente Mota Técnica tem como objetivo apresenfar cronograma para a segunda
campanha de cadastramento do Programa de Levantamente & de Cadastro dos Impactados.

L. Histdrico

O Programa de Levantamento e de Cadastro de Impactados, regido pelas clausulas 19 a
30 do TTAC, tem como ohjetivo efetuar o cadastro € o levantamento dos danas das pessoas
fisicas e juridicas {micro e peqguenas empresas), familias e comunidades diretamente impactadas
pelo rompimento da barragem de Funddo.

O cadastramento deu-se em dois momentos. © primeiro, Cadastro Emergencial,
ccorrido entre os meses de novembro de 2015 e maio de 2016, ocorreu em guatro campanhas.
Devido & urgéncia de localizar as pessoas impactadas e cadastrd-las no Programa de Auxilio
Emergencial, estas campanhas foram realizadas por diferentes empresas, utilizando cadastros
diversos. O conjunto de bases foi enviado para a Cimara Técnica de Organizacdo Social e Auxilio
Emergencial = CTOS que determinou a empresa a unificacdo e gualificagdo para gue fosse
possivel 3 Cdmara realizar os cruzamentos e andlises. Em atendimento ao pedido, a SAMARCO
entregou o Banco de Dados Emergencial Integrado — BDEI em agosto de 2016, com dados sobre
8.513 familias.

0 segundo momento, ainda em andamento, é o Cadastro integrado, iniciado em agosto
de 2016. Apds sugesties da CTOS, foi elabarado formulédrio com dados socicecondmicos e
levantamento detalhado dos danos sofridos. Este cadastro servird como base para o caleulo da
indenizacdo (Programa de Indenizacdo Mediada) a ser paga para os impactados, As familias ja
registradas no Cadastro Emergencial devem ser novamente cadastradas, para melhor apuragdo
dos dados. O cadastro também estd aberto para novos registros, os guais sdo solicitados via
a200.

Erm reunido extraordindria realizada no dia 12 de novembro de 2016, o CIF acordou em
dilatar o prazo previsto no TTAC para conclusdo do Programa de Levantamento e de Cadastro
dos Impactados para o dia 31 de marco de 2017. Esse prazo seria relativo as demandas para

cadastrado solicitadas, via 0800, até dia 30 de gutubro de 2016,

Conforme consta na Nota Técnica n® 13/2017/CTOS-CIF, na 22 Reunido Ordinaria da
CTOS, realizada no dia 17 de janeiro, 2 Fundagio apresentou o quantitativo de demandas feitas
até 31 de outubro de 2017 que nZo tinham sido localizadas, que totalizavam 3.441 casos. ACTOS
demandou gue maiores esforcos fossem empreendidos para localizacio destas pessoas,
solicitaglio que foi seguida pela Fundacdo Renova.

Ma 10¢ Reunifo Ordinaria, realizada em 17 de margo de 2017, a Fundacdo apresentou
os resultados das acbes realizadas para localizacdo das demandas. Das 3.441 demandas ndo
localizadas até janeiro de 2017, 384 casos tinham sido cadastrados. Dos 3.05%7 casos restantes,
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a Fundacdo localivoy 1,735 demandas até 14 de margo. A CTOS solicitou que estas demandas
fossem priorizadas para cadastramento e recomendou ac CIF que desconsiderasse of 3.057
casos ndo localizados até janeiro de 2017 para o prazo estipulado de 31 de margo de 2017, o
que foi feito por meic da Deliberagio n® 59, de 31 de marco de 2017,

No dia 29 de marco de 2017, foi enviade o Oltimo lote referente as demandas para
cadastro feitas até 30 de outubro de 2016, totalizando 14 851 familias cadastradas. Sendo assim,
a CTOS confirma gue foi cumprido o praro estabelecidn para a primeira campanha de
cadastramento.

Hi. Contextualizacio

Tendo finalizado o3 cadastros da primeira campanha, a Fundagdo apresentou
cronograma para realizacio da segunda campanha, priorizando os 1,735 casos gue foram
localizados entre Janeiro e marpo de 2017, conforme fora solicitado pela CTOS. O pablico da
segunda campanha refere-se 3s demandas feitas entre 31 de outubro de 2016 e 31 de margo de
2017, além dos casos da primeira campanha ainda ndo localizados.

Como encaminhaments da 112 Reunido Ordindria da CTOS, a Fundacdo Renova ficou
encarregada de oficializar ao CIF com copia para a CTOS prapasta de cronograma com finalizacio

dos 1.735 cadastres de demandas ja localizadas, previsto para 18 de junho de 2017,

B decorréncia da tramsicdo da coordenacdo da CTO% para o MDE, apenas em jutho foi
possivel apreciar o pedido da Fundagio. O pedido estipulava os seguintes cronogramas.

1] Paraos 1.735 casas da primeira campanha localizados entre janeiro e margo de 2017:

.L?é-S Identificados entre os Mo Lﬂ.r.a-iizadns T {

Indexan;-éi-c;-fﬁ;_l-}af 04 até 0E/05)

| Fase 2 (De 25/03 até 29/05)

Consisténcia [De 05/05 até 31/05)

02,/06)

"Envio ao CIF (Da 13/06 até 18/06)

ﬂ.pr:ax;é—q_;-ﬁﬁ dao Cadastro
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2) Para as demandas realizadas entre 31 de outubre de 2016 e 31 de marco de 2017.

| Manifestagfies de 31/10/2016 i
| até 31/03/2017 + Ndo i ‘
Localizados

Indexagio (De 09/05 até 19/07)

|
| PN T TR A e =

Fase 1 {De 16/05 até 11/08)

Fase 2 (De 05/06 até 01/09)

E-E-nl:rega dos formuldrios as
' familias {De 03/07 até 05/10)

"Envio ac CIF (De 26/07 até
| 31/10)

 Aprovacio do Cadastro (De
| 08/0% até 31/11)

Vale ressaltar que a Fundagdo apresentou relato sobre o andamento da segunda
campanha na 122 Reunido Ordindria da CTOS. Os cadastros referentes aos 1.735 casos ja foram
realizados e seus lotes enviados ao CIF. Dentre os casos que compde o piblico da segunda
campanha, 4408 foram indexados e 2.501 entrevistados até 12 de julho de 2017, o gue
demonstra que a Fundacio tem cumprido os prazos determinados para a segunda campanha.

Iv. Posicianamento da CTOS
Os membros da CTOS, em sua 122 Reunidio, realizada nos dias 12 e 13 de julho de 2017,
concordaram com os prazos propostos pela Fundagdo para a segunda campanha. Ainda que a

Fundacdo |3 tenha iniciado os cadastros desta campanha, acredita-se necessario a aprovagdo
formal pelo CIF do cronograma proposto, de modo & formalizar e dar transparéncia ao processo,

Brasilia, 13 de julho de 2017

Coordenadeortia Cimara Técnica de Organizagdo Social e Auxilic Emergencial
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